

**श्रीमान स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू  
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय  
सल्यान ।**

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सल्यान र स्कोलर नेपाल प्रा.लि. काठमाण्डौं विच जि.वि.स.को कार्यालय सल्यानको आ.व. २०७०/०७१ को सामाजिक परीक्षणको लागि भएको सम्झौता बमोजिम प्रस्तावमा उल्लेख भए बमोजिमको प्रकृत्या पुरा गरी सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छौं ।

## १. पृष्ठभूमि

सामाजिक परीक्षणको परिभाषामा समानता भेटिँदैन । सामान्य परिभाषा अनुसार सामाजिक परीक्षण कुनै पनि संस्थाको सामाजिक कार्य सम्पादनको परीक्षण हो जसमा सरोकारवालाले सामाजिक कार्य सम्पादनमा भविष्यमा गर्न सकिने सुधारको आशा राख्दछन् । स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ को नियम २०१ ले गरेको व्यवस्था अनुसार वर्षमा एक पटक गर्ने प्रावधान भएकोले स्थानीय निकायहरू (जिल्ला विकास समिति, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गा.वि.स.हरू)ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको प्रथम चौमासिक भित्र सामाजिक परीक्षण गरी सक्नु पर्ने प्रावधान छ ।

सामाजिक परीक्षण कार्यविधि २०६७ बमोजिमको अधिनमा रही जिल्ला विकास समिति सल्यानको आ.व.०७०/०७१ को सामाजिक परीक्षण गरिएको छ । सामाजिक परीक्षणलाई अनुसन्धानात्मक ढंगबाट अध्ययन पश्चात् सम्पूर्ण सरोकारवाला सहितको समावेशी उपस्थितिमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरि छलफलमा उठेका सवाल र जवाफलाई समेटि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । यसलाई स्थानीय निकायको योजना तर्जुमाको विभिन्न चरणमा, सामाजिक तथा जनसंख्या समिति र परिषद्मा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

## २. सामाजिक परीक्षणको उद्देश्य

स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६४ को नियम २०१ ले गरेको व्यवस्था अनुरूप जिल्ला विकास समितिको एक आर्थिक वर्षमा जिल्ला विकास समितिकै समग्र सामाजिक उत्तरदायित्वको परीक्षण (लेखाजोखा) गर्नु यस सामाजिक परीक्षणको उद्देश्य हो । यसमा जिल्ला विकास समितिलाई ऐन नियमले तोकेको सामाजिक जिम्मेवारी, त्यस अनुसार संचालित कार्यक्रम तथा आयोजनाले ल्याएको सामाजिक उपलब्धि र सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत क्षमताको लेखाजोखा गरिएको छ ।

## ३. सामाजिक परीक्षण अध्ययन विधि

सामाजिक परीक्षणलाई अनुसन्धानात्मक ढंगबाट देहायका विधिहरू प्रयोग गरि सम्पन्न गरिएको थियो :

### क) सन्दर्भ सामग्री समीक्षा र अध्ययन

- स्थानीय निकाय सम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधिहरू र निर्देशिकाहरू

- स्थानीय निकायको सामाजिक जिम्मेवारी, लक्ष्य, उद्देश्य
- वार्षिक योजना (विषयगत कार्यालयहरूको समेत)
- सामाजिक उपलब्धि, कार्य सम्पादन, परिणाम र प्रभाव सम्बन्धी अभिलेख तथा सूचना
- नागरिक बडापत्र
- सार्वजनिक परीक्षण लगायत सार्वजनिक सुनुवाईका प्रतिवेदन
- वार्षिक प्रगती समिक्षा कार्यपत्र तथा प्रतिवेदनहरू

#### ख) अन्तरवार्ता र समूह छलफल

जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत, लेखा अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत, जि.वि.स.को कार्यालयका शाखा प्रमुख लगायत विषयगत कार्यालय प्रमुखसँग अर्धसंरचित अन्तरवार्ता गरिएको थियो । अन्तरवार्ताबाट समेटिन नसकेका विषयहरूका लागि सम्बन्धित कर्मचारीहरूको सानो समूह बनाई समूह छलफल गर्नुका साथै प्रमुख समस्या, चुनौती तिनीहरूको सम्पादनको अवस्था र भावी कार्यदिशाका बारेमा गहन अध्ययन गरी बुँदागत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

#### ग) प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा छलफल

निम्नानुसारका शीर्षकमा केन्द्रीकृत रही प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरिएको थियो

- सामाजिक परीक्षणका निष्कर्षहरू
- सामाजिक परीक्षणले औँल्याएका सवालहरू
- सवालहरूको प्राथमिकीकरण
- यी सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता (समय सीमा सहित)
- सामाजिक प्रतिवेदनले समेट्न नसकेका विषयवस्तु
- सुझावहरू संकलन

#### ४. अध्ययनका सिमा

जिल्ला स्थित सम्पूर्ण कार्यालयहरू लगायत गैह्रसरकारी संस्थाहरूलाई अध्ययनको क्षेत्रभित्र समेट्न सकिएको छैन ।

#### ५. बृहत् छलफल कार्यक्रमको विवरण

क) मिति : २०७१।०७।३०

ख) स्थान : जि.वि.स. सभा हल, खलंगा, सल्यान

ग) समय : ८:०० बजे

#### ६. स्थानीय निकाय र विषयगत कार्यालय/गैह्र सरकारी संस्थाहरूको विवरण

कार्यविधिको अनुसूची २ र ३ बमोजिमको विवरण संलग्न गरिएको छ ।

अनुसूची- २

(बुदा १०.३ सँग सम्बन्धित)

सामाजिक परीक्षण

आर्थिक वर्ष २०७०/०७१

१. स्थानीय निकायको छोटकरी परिचय

स्थानीय निकाय : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, सल्यान

क. भौगोलिक अवस्थिति:

- कूल क्षेत्रफल : १९५१७८ हेक्टर (१९५१ वर्ग कि.मी.)
- अक्षांस : २८ डिग्री ३१ मिनेटदेखि २८ डिग्री ५३ मिनेट उत्तरी
- देशांतर : ८२ डिग्री ० मिनेटदेखि ८२ डिग्री ४६ मिनेट पूर्वी
- भौगोलिक वितरण : नदीले बनाएको भू-भाग, सिवालिक क्षेत्र, मध्य पहाडी भू-भाग
- देशको कूल भू-भागको : १.३३ प्रतिशत भू-भाग

क १. सीमाना

- पूर्व : रोल्पा
- पश्चिम : सुर्खेत र बर्दिया
- उत्तर : रूकुम र जाजरकोट
- दक्षिण : दाङ्ग र बा" के

क २. हावापानी

- जलवायू : समशीतोष्ण एवं शीतोष्ण
- तापक्रम : ३ डिग्री सेल्सियसदेखि २८ डिग्री सेल्सियससम्म (हिउ" द) १४ डिग्री सेल्सियसदेखि ३१ डिग्री सेल्सियससम्म (ग्रीष्म)
- वार्षिक वर्षा : ११०० मि.लि. (औषत) (बढी पानी पर्ने ठाउ" कपुरकोट)

क ३. उचाई

- जिल्लाको औषत उचाई : १५०० मीटर
- सबैभन्दा बढी उचाई : खर्सुवास लेक २८२७ मीटर
- सबैभन्दा कम उचाई : बबई नदी किनार ३२६ मीटर (सल्यानथरी काप्रेचौर)

- सदरमुकामको उचाई : १५३६ मीटर

#### क ४. भू-उपयोगिता

- कूल क्षेत्रफल : १९५१७८ हेक्टर (१९५१.७८ व.कि.मी.)
- वन जङ्गल : १२८२०५ हेक्टर (६५.६८%)
- कृषि योग्य जमीन : ४५५६७ हेक्टर (२३.३४%)
- खेती गरिएको जमीन : ३८८९६हेक्टर (१९.६०%)
- सिञ्चित जमीन : ७०३९ हेक्टर (१८%)
- असिञ्चित जमीन : ३१८७५ हेक्टर (८१%)
- बा" भो पर्ती चरण : २४८८७ हेक्टर
- चट्टान, पहरा, नाङ्गो जमीन : २०६० हेक्टर
- आवादी क्षेत्र : ९७४ हेक्टर
- अन्य : ८७८ हेक्टर

#### क ५. प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा

- खनीज पदार्थ : खानी दु" गा, कोइला, चून दु" गा, स्लेट
- जल सम्पदा : विभिन्न नदी र खोलाको जलस्रोत
- वन सम्पदा : दुई तिहाई भू-भाग क्षेत्रफल ओगटेको वनजङ्गल
- मुख्य गुफा र ओढार : कुमाखको गुफा, भुनखोला गुफा, सिद्ध गुफा, मोखला गुफा

#### क ६. नदी र ताल

- प्रमुख नदी : शारदा, बबई र भेरी
- खोलाहरू : लुहाम खोला, मास खोला, बनगाड खोला, मर्मखोला, दार्मा खोला, संग्रही खोला, भिम्पे खोला, जुम खोला, डिमुरे खोला आदि
- तालहरू : कुपिण्डेदह र कछुवा ताल

#### क ७. पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थलहरू

- कुपिण्डेदह, कछुवा ताल, फलाबाङ्ग दरबार, खैराबाङ्ग मन्दिर, छायाक्षेत्र मन्दिर, मोखला बाजेको गुफा, लक्ष्मीपुर मन्दिर, कालिमाटी भगवती मन्दिर, कृष्ण मन्दिर देवस्थल आदि ।
- जात्रा : गाईजात्रा, कृष्णअष्टमी जात्रा, लाखे जात्रा
- स्थानीय नृत्यहरू : भ्याउरे, सोरठी, सिंगारू, टप्पा, सारङ्गे आदि

**क. प्रमुख मेला, जात्रा तथा कला संस्कृति**

- प्रमुख मेला : कुमाख, मोखला, टाट्के, खैराबाङ्ग, कालिमाटी, कुपिण्डेदह, देवस्थल, कोटमाल, छायाक्षेत्र, दुलधारा पोखरा, १२ वर्षे बडागाउ“ आदि ।

**ख. राजनैतिक तथा प्रशासनिक विभाजन:**

- जिल्ला : सल्यान
- अञ्चल : राप्ती
- विकास क्षेत्र : मध्यपश्चिमाञ्चल
- जिल्ला सदरमुकाम : खलंगा
- संसदीय निर्वाचन क्षेत्र : २
- ईलाका : ११
- नगरपालिका : १
- गा.वि.स. : ४७

**ग. जनसांख्यिक विवरण: (२०६८)**

- जम्मा : २४२४४४
- पुरुष : ११५९६९ (४७.८३ प्रतिशत)
- महिला : १२६४७५ (५२.१७ प्रतिशत)
- घरधुरी संख्या : ४६५२४
- सरदर पारिवारिक आकार : ५.२ जना
- जनघनत्व : १२५ प्रति वर्ग किलोमिटर
- जनसंख्या वृद्धिदर : १.६ %

**घ. प्रमुख जातजाती**

- क्षेत्री, ब्राम्हण, मगर, नेवार र कामी
- अन्य जातजाती : ठकुरी, सन्यासी, राई, गुरुङ्ग, कुमाल, दमाई, सार्की, गाईन, बादी आदि

**ड. धर्म र भाषा**

- धर्म : हिन्दू, क्रिश्चियन र ईस्लाम
- भाषा : नेपाली

**च. साक्षरता, शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी सम्बन्धि विवरण:**

- साक्षरता दर:
  - जम्मा : ६४.०४ प्रतिशत

- महिला : ५५.१७ प्रतिशत
- पुरुष : ७३.८८ प्रतिशत
- शैक्षिक संस्था : ४४९
- विद्यालय संख्या : ४४५ ( प्रा.वि. ३४१, नि.मा.वि. ४९, मा.वि. ५५)
- उमावि संख्या : १८ (मा.वि.मा गणना भएको)
- क्याम्पस संख्या : ४

### छ. स्वास्थ्य सम्बन्धि विवरण

- जिल्ला अस्पताल : १ (१५ शैया)
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र : २ (३ शैया)
- उपस्वास्थ्य चौकी: ४७

### ज. सडक

सडकको नाम	सडकको लम्वाई (कि.मि.)	सडकको प्रकार
राष्ट्रिय सडक :	६२	कालो पत्रे
जिल्ला सडकहरु :	३६५	ग्राभेल, कच्ची
ग्रामिण सडकहरु :	२२०	कच्ची
कृषि सडकहरु :	५१	कच्ची
जम्मा	६९८ कि.मी.	
भोलुंगे पुलहरु	३७ वटा	

### ज १.सडक सम्बन्धि विवरण

क्र.सं.	सडकको नाम	सडकको लम्वाई (कि.मि.)	सडकको प्रकार	समेट्ने गा.वि.स.हरु	कैफियत
राष्ट्रिय सडक :					
१	राप्ती लोकमार्गको तुलसीपुर-सल्यान खलंगा खण्ड	६२	कालोपत्रे	धनवाड, सिनवाड, त्रिवेणी, छयाँक्षेत्र, खलंगा	
		६२			
जिल्ला सडकहरु :					
१	लुहाम- काभ्रा- रामपुर सडक	३५	कच्ची	त्रिवेणी, छयाँक्षेत्र, फलावाड, काभ्रा,काँरागिठी, लक्ष्मीपुर, रामपुर	
२	खलंगा -कृपिण्डेदह - वालुवासंग्रही सडक	४५	ग्राभेल, कच्ची	खलंगा, सेजवाटाकुरा, मार्के, कृपिण्डेदह,घाँजरीपिपल, देवस्थल, वामे, मूलखोला, माँभकाँडा निगालचुला	ट्रयाक खोले कार्य सम्पन्न
३	ढोरचौर -राघेचौर -	४०	कच्ची,	कजेरी, शिद्धेश्वरी, चाँदे, मर्म, कालागाउँ	

स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र अनुसूची २ अनुसार

	स्यानीपिपली सडक		धुले		
४	थारमारे -वडागाउँ -रुकुम चौरजहारी सडक	६०	कच्ची, धुले	थारमारे, जिमाली भल्चौर, वडागाउँ, कालागाउँ	ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न
५	कपुरकोट -जिनावाड सडक	४०	कच्ची, धुले	धनवाड, जिनावाड, रिम, गर्पा	
६	खलंगा -लक्ष्मीपुर -रामपुर सडक	५०	कच्ची, धुले	खलंगा, मार्के, हिवल्चा, लक्ष्मीपुर, सेजवालटाकुरा, रामपुर	
७	सल्लीवजार -राईरा सडक	४५	कच्ची, धुले	वामे, मुलखोला,देवस्थल, सुईकोट, कालागाउँ	
८	दाङ तुलसीपुर -सुर्खेत गैरीवजन	५०	कच्ची, ग्राभेल, कालोपत्रे	कालिमाटी काल्चे र कालिकाटी रामपुर	ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न
<b>जम्मा</b>		<b>३६५</b>			
<b>ग्रामिण सडकहरु :</b>					
१	कपुरकोट -फलावाड सडक	१२	कच्ची	धनवाड, फलावाड	
२	लान्ती- स्यानीखाल - मोख्ला सडक	१०	कच्ची	स्यानीखाल, लेखपोखरा, पिपलनेटा	
३	मार्के - खैरावाड सडक	१०	कच्ची	मार्के, हिवल्चा	ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न
४	मोख्ला - दमाचौर सडक	११	कच्ची	दमाचौर, लेखपोखरा, पिपलनेटा, कोटमौला	
५	खरिवोट- टाट्के - वाँफुखोला सडक	११	कच्ची	कोटवारा, थारमारे, वाँफुखोला	
६	ढोरचौर - चिनाली सडक	१६	कच्ची	कजेरी, शिद्धेश्वरी, चाँदे	
७	थारमारे - खाली सडक	६	कच्ची	थारमारे, दार्माकोट, भल्चौर	
८	कालाखेत - पिपलनेटा - बुढाथोकीगाउँ सडक	८	कच्ची	पिपलनेटा, दमाचौर, कोटमौला	
९	टुनिवोट -छायानाथ - कोयला सडक	१४	कच्ची	सिनवाड, रिम	
१०	बरला -साहुटोल - मार्के - हिवल्चा - श्रीनगर (चक्रपथ) सडक	३०	कच्ची	कजेरी, सेजवालटाकुरा, खलंगा	ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न
११	घुईयावारी - बवईपुल सडक	३५	कच्ची	काप्रेचौर	
१२	डिमुरे - दमदवाली सडक	१५	कच्ची	कालिमाटी काल्चे र कालिकाटी रामपुर	
१३	सालचौर - पुछाला - निगालचुला सडक	२०	कच्ची	मार्के, निगालचुला,, माँभकाडा	
१४	थारमारे - सोतागार - खाली सडक	१०	कच्ची	थारमारे	
१५	पुछाला - थापचौर सडक	१२	कच्ची	निगालचुला,, माँभकाडा	
		<b>२२०</b>			
<b>कृषि सडकहरु :</b>					
१	सोलावाड -रिम -कोयला सडक	१५	कच्ची	सिनवाड, रिम, धनवाड	
२	शंखमुल - भिम्पे सडक	१४	कच्ची	कोर्वाडभिम्पे, त्रिवेणी	

स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र अनुसूची २ अनुसार

३	बागचौर - कोटमौला - डाँगीगाउँ सडक	१४	कच्ची	कोटमौला, दमाचौर	
४	कपुरकोट - गर्पा सडक	८	कच्ची	धनवाड, गर्पा	
		५१			
	जम्मा	६९८			

भ. जिल्लामा रहेका भोलुगे पुलहरुको विवरण

S N	Bridge			VDC		Bridge Condition	others
	Name	Type	Span (m)	Left bank	Right Bank		
1	Tribenighat	D	80	Marmaparikanda	Badagaun		
2	Chakhlighat	N	70	Dandagaun	Bajhkanda	Debris deposited near tower	Maintenance
3	Pharula	D	54	Bhalchaur	Bhalchaur		
4	Lataune	N	107.8	Phalabang	Chhayachhetra	Debris deposited on tower	Maintenance
5	Sankhamul	D	72	Chhaya chhetra	Chhaya chhetra	Cable terminal/anchorage heavily rusted	
6	Makhala	D	30	Damachaur	Damachaur	Missing wiremesh fencing	
7	Dhorchaur (Dharkhani)	D	54	Dandagaun	Kajeri	Cable terminal/anchorage heavily rusted, deformed tower	
8	Bhatmare Ghat	D	50	Bhalchaur	Darmakot		
9	Devesthal (Sallibazar)	D	144	Devasthal	Rakam	Wiremesh fencing damaged	
10	Ghoderi Thigini(Amra)	D	208	Devasthal	Rakam		
11	Sangarai	LN	38.3	Majhkanda	Ghajari Pipal	Already constructed RCC bridge	
12	Bande Pipal	D	173.2	Devasthal	Kaprechaur		
13	Ghuiyabari	N	170.8	Kaprechaur	Kaprechaur	Missing or inappropriate nuts/bolts/bulldog grips	Maintenance
14	Barala	N	112.6	Dandagaun	Kajeri		
15	Sunchaur	LD	42	Kalimati Kalche	Kalimari Kalche	Missing/damaged walkway, Foundation block displaced	Rehabilitation
16	Piple	D	51	Kalimati Kalche	Kalimati Kalche	Cable terminal/anchorage heavily rusted	Rehabilitation
17	Dardhunga	LN	48	Kalimati Rampur	Kalimati Rampur	Missing/damaged walkway	Rehabilitation
18	Dalbure	LD	102	Laxmipur	Kalimati Rampur	Missing wiremesh fencing	Maintenance
19	Sarada Khola	N	163	Dandagaun	Karaghiti		
20	Jhir Ghat	LN	100	Kabhra	Karaghiti	Heavily rusted main/walkway cables, broken suspenders	Rehabilitation
21	Sankhapipal	N	88	Kabhra	Karaghiti		
22	Dohalighat	D	50	Karbang Jhimpe	Karbang Jhimpe		



स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र अनुसूची २ अनुसार

23	Darimjiula	LD	38	Korbang Jhimpe	Korbang Jhimpe	Deformed Tower	Rehabilitation
24	Mulkhola	LD	19	Korbang Jhimpe	Korbang Jhimpe	Cable terminal/anchorage heavily rusted	Rehabilitation
25	Tilchakhola	D	31	Kotmaula	Katbara		
26	Jangarghat	D	52	Kotmaula	Tharmare		
27	Nathepibal	LD	51	Mulkhola	Mulkhola	Heavily rusted main/walkway cables	Rehabilitation
28	Mokhala Khola	D	40.5	Syanikhal	Pipalneta	Bulldog grips rusted	Maintenance
29	Jambu Ghat	D	76	Tharmare	Pipalneta		
30	Rithbot	D	88	Sarpani Garpa	Sarpani Garpa		
31	Gahatte Khola	D	42.6	Kajeri	Sejuwal Takura		
32	Shreenagar	N	163	Syanikhal	Khalanga	Handrail post damaged at LB	Maintenance
33	Kharibot Ranisalla	D	53	Kotmaula	Tharmare	Missing or inappropriate nuts/bolts/bulldog grips	Maintenance
34	Nyaya Ghat	LD	38	Kotmaula	Tharmare	Cable terminal/anchorage heavily rusted	Rehabilitation
35	Luham Khola	N	107.8	Phalabang	Tribeni	Missing or inappropriate nuts/bolts/bulldog grips	Maintenance
36	Tribeni Dhakadam	ST	32	Dhakadam	Tribeni		
37	Lanti	N	120	Chhaya chhetra	Chhaya chhetra		

ण. जिल्लामा हाल सम्म सम्पन्न, निर्माणाधिन तथा प्रस्तावित सिंचाई आयोजना सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	सिंचाई आयोजनाको नाम	लाभान्वित गा.वि.स.हरु	सिंचित क्षेत्रफल(हे.)	बजेट स्रोत	आयोजनाको अवस्था
१	दमदवाली सिंचाई योजना	कालिमाटी काल्चे	१६०	आई.डि.ए.	सम्पन्न
२	पानीसेरा सिंचाई योजना	देवस्थल	३२	आई.डि.ए.	सम्पन्न
३	हिमचौर सिंचाई योजना	कोटवारा	५२	आई.डि.ए.	सम्पन्न
४	रामपुर सिंचाई योजना	कालिमाटी रामपुर	१२०	आई.डि.ए.	सम्पन्न
५	चैवाङज्यूला सिंचाई योजना	खलंगा	४०	आई.डि.ए.	सम्पन्न
६	फल्लेवाङ सिंचाई योजना	त्रिवेणी	११	आई.डि.ए.	सम्पन्न
७	वाँसटारी सिंचाई योजना	फलावाङ	६०	आई.डि.ए.	सम्पन्न
८	काडाँगिठी सिंचाई योजना	काडाँगिठी	४३	आई.डि.ए.	सम्पन्न
९	ठूलाज्यूला सिंचाई योजना	छायाँक्षेत्र	८०	आई.डि.ए.	सम्पन्न
१०	भुमेश्वरज्यूला सिंचाई योजना	छायाँक्षेत्र	४०	आई.डि.ए.	सम्पन्न
११	रेशमज्यूला सिंचाई योजना	स्यानीखाल	१००	आई.डि.ए.	सम्पन्न
१२	लाहाघाट सिंचाई योजना	वामे	६०	आई.डि.ए.	सम्पन्न
१३	हात्तीदमार सिंचाई योजना	कालिमाटी काल्चे	५५	नेपाल सरकार	निर्माणाधिन

स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र अनुसूची २ अनुसार

१४	घुईयावारी सिंचाई योजना	काप्रेचौर	२००	नेपाल सरकार	निर्माणाधिन
१५	पधेरीपलेसी सिंचाई योजना	खलंगा	४५	आई.डि.ए.	निर्माणाधिन
१६	स्यालपानी सिंचाई योजना	डाडागाउँ	२७	आई.डि.ए.	निर्माणाधिन
१७	तुषारेपोखरी सिंचाई योजना	रीम	१०	नयाँ प्रविधि	निर्माणाधिन
१८	धोवीधारा सिंचाई योजना	खलंगा	५	नयाँ प्रविधि	निर्माणाधिन
१९	मान्दुरा सिंचाई योजना	देवस्थल	१००	आई.डि.ए.	निर्माणाधिन
२०	राइरा सिंचाई योजना	वामे	५८	-	प्रस्तावित
२१	दारीमज्यूला सिंचाई योजना	भिमपे	३८	-	प्रस्तावित
२२	कोलतारा सिंचाई योजना		४५	-	प्रस्तावित
२३	लामितरा सिंचाई योजना	काप्रेचौर	३३१ रोपनी	-	प्रस्तावित
२४	सातविसे सिंचाई योजना	कालिमाटी रामपुर	२६	-	प्रस्तावित
२५	वगरज्यूला छयात्तरे सिंचाई योजना	खलंगा	६७६ रोपनी	-	प्रस्तावित
२६	कजेरी टाड्के सिंचाई योजना	कजेरी	२५	-	प्रस्तावित

त. गा.वि.स. अनुसार विद्युतीकरण भएका तथा नभएका वडाहरु

क्र.सं.	गा. वि.स.	विद्युतीकरण भएका वडाहरु	आशिक तथा विद्युतीकरण नभएका वडाहरु
१	खलंगा	सवै वडाहरु	-
२	कजेरी	१,२,४,५,६,७	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
३	सेजवालटाकुरा	सवै	-
४	मार्के	१ देखि ८	९
५	हिवल्वा	१ देखि ८	९
६	कृपिण्डेदह	३,६,९,८	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
७	काभ्रा	१,२,४,५,६,७,८,९	३
८	कारागिठी	३,७,८,९	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
९	छार्याँक्षेत्र	३,७	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
१०	धनवाड	१,२,३,६,७	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
११	फलावाड	१,२,९	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
१२	वाँभकाँडा	५,६,७	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
१३	पिपलनेटा	१,२,३,४,६,७,८,९	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
१४	दमाचौर	२,३,४,७,८,९	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
१५	कोरवाड भिमपे	२,३,९	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
१६	त्रिवेणी	-	(सामुदायिकमा पर्ने)
१७	रिम	१,२,३,४,५,८	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका

स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र अनुसूची २ अनुसार

१८	सिनवाड	३,४,६	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
१९	गर्पा	६,९	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
२०	स्यानीखाल	१,२,४,५,७,९	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
२१	डाडाँगाउँ	सवै	-
२२	थारमारे	१,२,४,५,६,७,९	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
२३	कोटमौला	१,२,३,५	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
२४	शिद्धेश्वरी	१,९	अन्य सवै वडाहरु वाँकी रहेका वा आशिक विद्युतीकरण भएका
२५	देवस्थल	-	सुर्खेत वितरण केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा पर्ने ।

थ. क्षेत्र अनुसार विद्युत उपभोग

क्र.सं.	ग्राहक वर्गिकरण	ग्राहक संख्या	विद्युत खपत युनिट (मासिक)	विद्युत खपत प्रतिशत
१	गार्हस्थ	५,०५३	१,०४,९५७	५५.६९
२	व्यापारीक	३५	१४,०९६	७.४८
३	गैह्र व्यापारीक	९७	५,५७१	२.९६
४	औद्योगिक	७०	२६,९८६	१४.३२
५	सिंचाई	२	१०	-
६	खानेपानी	१	३००	-
७	मठ, मन्दिर	४	३५९	-
८	सामुदायिक	१२	३६,२८९	१९.२५
९	आन्तरिक खपत	३	-	-
१०	जम्मा	५,२७७	१,८८,४७८	

द. जिल्लाको हुलाक सेवा सम्बन्धी विवरण

क्र.सं.	विवरण	आयात/निर्यात	ईकाई	आ. व. अनुसारको संख्या			
				०६६/६७	०६७/६८	०६८/६९	०६९/७० को चैत्र मसान्त सम्म
१	रजिष्ट्री	आयात	संख्या	३९४	४०८	७०२	६४१
		निर्यात	संख्या	५९०	३७८	६०१	८२२
२	विमा	आयात	संख्या	२	७	१	३
		निर्यात	संख्या	१६	६		
३	पुलिन्दा	आयात	संख्या	१७	४१	२६	४७
		निर्यात	संख्या	२१	२९	१४	२३
४	पत्रपत्रिका	आयात	संख्या	१३००	२००१	१६८५	१७९८
५	साधारण पत्र	निर्यात	संख्या	४१००	२६५०	३४००	२०५०
		आयात	संख्या	२४००	२३०१	३१२९	११०१

ध. आधारभुत सञ्चार सम्बन्धी विवरण

सि.नं.	सञ्चार सम्बन्धी विवरण	इकाई	मान	कैफियत
१	पत्रपत्रिका	संख्या	३	
२	एफ. एम. रेडियो	संख्या	४	
३	केबुल अपरेटर	संख्या	६	
४	केबुल च्यानल ग्राहक	संख्या		
५	जिल्ला भित्र रहेका जम्मा हुलाक ईकाईहरु	संख्या	४७	
	जिल्ला हुलाक कार्यालय	संख्या	१	
	इलाका हुलाक कार्यालय	संख्या	९	
	अतिरिक्त हुलाक कार्यालय	संख्या	३७	

न. टेलिफोन वितरण सम्बन्धी विवरण (२०७० जेष्ठ महिना सम्मको विवरण)

सि.नं.	सञ्चार सम्बन्धी विवरण	इकाई	मान	कैफियत
१	कुनै पनि प्रकारको टेलिफोन सेवा नपुगेका गा.वि.स संख्या	संख्या		सवै गा.वि.स.हरुमा कुनै न कुनै प्रकारको टेलिफोन सेवा पुगेको
हाल सम्म वितरित टेलिफोन संख्या				
१	PSTN land line	संख्या	५२७	३५६ खलंगा तथा १७१ श्रीनगर
२	CDMA Fixed (Prepaid)	संख्या	१०१६	
३	CDMA Fixed (Postpaid)	संख्या	१५०	
४	GSM Mobile (Prepaid)	संख्या	१७,५००	
५	GSM Mobile (Postpaid)	संख्या	६९	
६	CDMA Mobile (Prepaid)	संख्या	९,५००	
७	CDMA Mobile (Postpaid)	संख्या	४८१	
ईन्टरनेटको किसिम अनुसार ग्राहक संख्या (नेपाल टेलिकम, सल्यानवाट वितरण भएको ।)				
१	Dial up Service	ग्राहक संख्या	-	
२	ADSL service	ग्राहक संख्या	११६	
३	GPRS Service	ग्राहक संख्या	१५००	

प. जिल्लामा रहेका केवल टि.भि.संचालकहरुको विवरण

क्र.सं.	केवल टि. भि. कम्पनीको नाम	ठेगाना	सेवा पुर्याएको गा.वि.स	ग्राहक संख्या
१	माउन्टेन केवल नेटवर्क प्रा.लि.	खलंगा	खलंगा, सेजवालटाकुरा	३०५
२	शारदा केवल नेटवर्क प्रा.लि.	श्रीनगर	नवीकरण नभएको र विवरण समेत प्राप्त नभएको ।	
३	खैरावाङ्ग भिजन नेटवर्क सल्यान	सेजवालटाकुरा	नवीकरण नभएको र विवरण समेत प्राप्त नभएको ।	
४	अन्नपूर्ण केवल नेटवर्क प्रा.लि.	कजेरी, वरला	नवीकरण नभएको र विवरण समेत प्राप्त नभएको ।	
५	देवस्थल केवल नेटवर्क प्रा.लि.	देवस्थल	नवीकरण नभएको र विवरण समेत प्राप्त नभएको ।	
६	छत्रेश्वरी केवल नेटवर्क प्रा.लि.	त्रिवेणी	त्रिवेणी, छायाँक्षेत्र र कोरवाङ्ग भिम्पे	६५

फ. जिल्लामा रहेका एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरुको विवरण

क्र.सं.	एफ.एम. रेडियो स्टेशनहरुको नाम	ठेगाना	क्षमता (वाट)	प्रसारण समय(दैनिक)	स्टेशन म्यानेजर	मोवाईल
---------	-------------------------------	--------	--------------	--------------------	-----------------	--------

१	रेडियो सल्यान एफ.एम. १०१.०	खलंगा, डाडाँगाउँ	५००	हाल प्रशारण नभएको	राजीव केसी	९८१८२९६४२५
२	रेडियो राप्ती एफ.एम. १०४.८	खलंगा, डाडाँगाउँ	१००	विहान ५-११ वजे सम्म तथा वेलुकी २-१० वजे सम्म ।	रमेश गौतम	९८४७८४७५५५
३	रेडियो शारदा एफ.एम. ९९.२	खलंगा, डाडाँगाउँ	१००	विहान ५-११ वजे सम्म तथा वेलुकी २-१० वजे सम्म ।	प्रतिक ईच्छुक शर्मा	९७४८५०२१३१
४	रेडियो कपुरकोट एफ.एम. १०६.१	धनवाड, कपुरकोट	१००	विहान ५-११ वजे सम्म तथा वेलुकी २-११ वजे सम्म ।	सन्तोष जि.एम.	९८४७८१७५०९

**ब. जिल्लावाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकाको विवरण**

क्र.सं.	पत्रपत्रिकाको नाम	ठेगाना	प्रकाशन हुने संख्या	दैनिक/पाक्षिक /मासिक
१	सल्यानी सन्देश	खलंगा ५	-	साप्ताहिक (हाल वन्द)
२	सल्यान पोष्ट	खलंगा ५	-	साप्ताहिक (हाल वन्द)
३	उज्यालो खबरपत्रिका	खलंगा ५	५००	साप्ताहिक (हुलाक दर्ता हुन बाँकी)

**भ. खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्था:**

**भ १. खानेपानी तर्फ :**

२०६८ सालको कूल परिवार संख्या : ४६५२४  
स्वच्छ खानेपानी सुविधा प्राप्त परिवार संख्या : २७०५९ ( ६७.२७ प्रतिशत)

**भ २. सरसफाई तर्फ :**

जिल्लाको घर परिवार संख्या : ४६५२४  
व्यवस्थित शौचालय भएको अनुमानित घरसंख्या : १८२२५  
शौचालय प्रयोग प्रतिशत : ४५.३१ % (राष्ट्रिय औषत ५३%)  
खुल्ला दिसामुक्त गाविस संख्या : ९ वटा (४७ गा.वि.स. मध्ये)

**म. सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्था**

- सरकारी कार्यालय : ३५
- गैरसरकारी संस्था : ३७ (जिविस प्रोफाइल अनुसार)
- क्रियाशील गैसस : १९
- दातृ निकायवाट सञ्चालित कार्यक्रम : १०
- बैंक : ५ (३ प्राइभेट)

**व. प्रमुख बजार केन्द्रहरू**

क्र.सं.	बजार केन्द्र	स्थान/गाविस	बजारको प्रकृति
१	खलंगा	सदरमुकाम	प्रशासनिक केन्द्र
२	श्रीनगर	खलंगा	प्रमुख व्यापारिक/शैक्षिक केन्द्र
३	थारमारे	थारमारे गाविस	स्थानीय बजार/शैक्षिक केन्द्र
४	कपुरकोट	धनवाङ्ग गाविस	कृषि उपज खरीद बिक्री केन्द्र
५	सल्लीबजार	देवस्थल गाविस	प्रमुख व्यापारिक केन्द्र
६	लान्ती	छायाक्षेत्र	स्थानीय बजार
७	खरीबोट	थारमारे गाविस	स्थानीय बजार
८	लुहाम/टुनीबोट	त्रिवेणी गाविस	स्थानीय बजार
९	बाङ्गलाकुरी	शिवरथ गाविस	स्थानीय बजार
१०	मोखला	बाँझकाँडा गाविस	स्थानीय बजार
११	कालाखेत	थारमार गाविस	स्थानीय बजार
१२	रामबजार	काभ्रा गाविस	स्थानीय बजार
१३	ढोरचौर	शिद्धेश्वरी गाविस	स्थानीय बजार
१४	ग्रील/दुलधारा पोखरा	सेजवालटाकुरा गाविस	स्थानीय बजार
१५	स्यानीपिप्ली	कालागाउँ गाविस	स्थानीय बजार
१६	चिउरा	मुलखोला गाविस	स्थानीय बजार
१७	बालुवासंग्रही/रैकर	माँझकाँडा गाविस	स्थानीय बजार
१८	ढोरपिपल	माँझकाँडा गाविस	स्थानीय बजार
१९	सुनौली बजार	घाँजरीपिपल गाविस	स्थानीय बजार
२०	बरला	कजेरी गाविस	स्थानीय बजार/पर्यटकीय क्षेत्र
२१	शीतलबजार	रीम गाविस	स्थानीय बजार
२२	नाउला बजार	मार्के गाविस	स्थानीय बजार
२३	मौलोहाले बजार	भल्चौर गाविस	स्थानीय बजार
२४	फारूलाचौर	भल्चौर गाविस	स्थानीय बजार
२५	दोभान बजार	बाफुखोला गाविस	स्थानीय बजार
२६	पुतलीबजार	रामपुर गाविस	स्थानीय बजार

**२. स्थानीय निकायको प्राथमिकता तथा लक्षहरू**

- जिल्लाको संतुलित विकासका लागि राजनैतिक सहमतिलाई प्रमुख आधार मानिएको
- जिल्ला यातायात गुरु योजना एवं स्रोत नक्शालाई आधार मानी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन ।
- निर्माणाधिन तथा अधुरा योजनालाई पुरा गर्ने

- आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षबाट कार्यान्वयन योग्य योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने
- जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने, रोजगार प्रवर्द्धन हुने र आयमुलक योजनाहरूलाई छनौट गर्ने
- कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न सघाउ पुचाउने योजनाको छनौट
- गरिवी न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन
- महिला, दलित , आदिवासी जनजाती, मुश्लीम, पिछडावर्ग, बालबालिका, अशक्त, अपांग, जेष्ठ नागरिक आदिलाई सम्बोधन तथा लाभ पुग्ने योजना तथा कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन
- स्थानिय श्रोत साधन सिप र क्षमताको परिचालन
- वातावरण अनुकूलित योजनाको छनौट तथा कार्यान्वयन
- स्थानिय गै.स.स.स. हरु संग समन्वय गरि साभेदारीमा योजना तथा कार्यक्रम संचालन
- एक आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुन सक्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूको छनौट तथा कार्यान्वयन

### ३. गतवर्षको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू

जिविसका आ.व. २०६९।७० को न्यूनतम् शर्त तथा कार्य सम्पादन मापनको मूल्यांकन नतिजा तालिका

क्र.सं	सूचक	न्यूनतम् शर्त पुरा	कैफियत
१	वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति	भएको	
२	वार्षिक प्रगति समीक्षा	भएको	
३	वार्षिक तथा चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन	भएको	
४	आन्तरिक लेखापरीक्षण र गाविसको अन्तिम लेखा परीक्षण	भएको	
५	जिल्ला विकास कोषको खाता सञ्चालन	भएको	
६	सूचना अभिलेख तथा व्यवस्थापन	भएको	
७	अन्तिम लेखापरीक्षण र बेरुजुको अभिलेख	भएको	
८	जिन्सी व्यवस्थापन	भएको	
९	कर्मचारी व्यवस्थापन	भएको	
पुरा भएका न्यूनतम् शर्तको संख्या		पुरा नभएका न्यूनतम् शर्तको संख्या	
९		०	

### जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको आ.व. २०६९।७० को कार्य सम्पादन मापनको नतिजा

समूह	सूचक नं.	सूचकको नाम	पुरांक	प्राप्तांक	कूल अंक
योजना तथा बजेट व्यवस्थापन	१	आयोजना प्राथमिककरण र छनौटका आधार	३	३	१३
	२	आयोजनाको लागत अनुमान र बजेट विनियोजन	२	०	
	३	आयोजनाहरूको मर्मत संभार	२	२	
	४	आवधिक जिल्ला विकास योजना	१	०	

स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र अनुसूची २ अनुसार

	५	जिल्ला यातायात गुरु योजना (DTMP) र सो को कार्यान्वयन	२	२	
	६	उर्जा र वातावरण व्यवस्थापन	२	२	
	७	बहुपक्षीय जिम्मेवारीका क्षेत्रको सहभागितामुलक योजना कार्यान्वयन (Cross Cutting Sectors)	२	२	
	८	लक्षित समूह विकास कार्यक्रम	२	२	
स्रोत परिचालन तथा वित्तीय व्यवस्थापन	९	स्रोत अनुमान	२	२	१७
	१०	आन्तरिक आयको प्रक्षेपण र संकलन	४	४	
	११	आन्तरिक आयको बाँडफाँड	२	२	
	१२	विशेष कोषहरुको स्थापना र सञ्चालन	१	१	
	१३	आयोजना सम्झौता तथा बजेट खर्च	३	०	
	१४	आर्थिक कारोवारको गुणस्तर	२	०	
	१५	आर्थिक सहायता	१	१	
	१६	लेखा परीक्षण र बेरुजु	३	३	
	१७	बेरुजु फछ्यौट	३	०	
	१८	खरीद व्यवस्थापन	३	३	
बजेट निकासा, खर्च र कार्यक्रम कार्यान्वयन	२०	वार्षिक बजेट विनियोजनको खर्च	३	३	७
	२१	लक्षित समूह विकास कार्यक्रमको खर्च	३	२	
	२२	प्रशासनिक खर्च	३	०	
	२३	कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र बजेट	२	०	
	२४	उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था	३	०	
	२५	खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्र व्यवस्थापन	२	२	
अनुगमन मूल्यांकन, सञ्चार र पारदर्शिता	२६	आयोजना सूचना पाटी (Project Information Board)	२	०	११
	२७	Web-Site सम्बन्धी व्यवस्था	३	३	
	२८	सार्वजनिक सुनुवाई	२	१	
	२९	सामाजिक परीक्षण	२	०	
	३०	उपभोक्ता समितिको रकम निकासा र सार्वजनिक परीक्षण ९एगदधि ब्रामप्ल०	२	२	
	३१	लैंगिक उत्तरदायी बजेट	२	०	
	३२	अनुगमन तथा मूल्यांकन र प्रतिवेदन	३	०	
	३३	आयोजनाको जाँचपास तथा फरफारक	२	२	
	३४	आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभाव मूल्यांकन	२	०	
	३५	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	३	०	
	३६	व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरणको अभिलेख व्यवस्थापन	२	२	
३७	जिल्ला गरिवी तथा विश्लेषण	१	१		



स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र अनुसुची २ अनुसार

		प्रणाली १ एम्.ब्लॉक सञ्चालन			
संगठन व्यवस्थापन र कार्य जिम्मेवारी	३८	संगठन विकास (OD) अध्ययन दण्ड र पुरस्कार	३	२	१३
	३९	सम्पत्ति विवरण	२	२	
	४०	गाविसको न्यूसकास मापन	२	२	
	४१	कर्मचारीहरुको बैठक	१	१	
	४२	गुनासो सुन्ने अधिकारी र सोधपुछ कक्षको व्यवस्था	२	०	
	४३	क्षमता विकास योजना	१	१	
	४४	गा.वि.स.मा सामाजिक परिचालन	२	२	
	४५	स्थानीय निकाय संयुक्त समिति	१	०	
	४६	गैर सरकारी संस्था समन्वय र परिचालन	३	३	
<b>जम्मा</b>			<b>१००</b>	<b>६१</b>	✓

जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको आ.व. २०६९/७० को कार्यक्षेत्रगत नतिजा

कार्यसम्पादन मापन/क्षेत्र	सूचक संख्या	अधिकतम अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
योजना तथा बजेट व्यवस्थापन	८	१६	१३	१३.०
स्रोत परिचालन तथा वित्तीय व्यवस्थापन	११	२५	१७	१७.०
बजेट निकासा, खर्च र कार्यक्रम कार्यान्वयन	६	१६	७	७.०
अनुगमन मुल्यांकन, सञ्चार र पारदर्शिता	१२	२६	११	११.०
संगठन व्यवस्थापन र कार्य जिम्मेवारी	९	१७	१३	१३.०
<b>जम्मा</b>	<b>४६</b>	<b>१००</b>	<b>६१</b>	

४. यसवर्षको मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू (सूचकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने) :

१. नीति तथा रणनीतिगत उपलब्धिहरू

सि नं.	नीति तथा रणनीतिहरू	कार्यान्वयनको अवस्था	मुख्य प्रयासहरू
१	“स्थानीय उत्पादनमा व्यापकता, सडक र बजारसं” ग आवद्धता, सल्यानवासीको सम्पन्नता” भन्ने दीर्घकालीन सोंचलाई प्रतिविम्बित हुने गरी योजना कार्यक्रम छनौट गरिनेछ	सुरुवात गरिएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न पुर्वाधारहरूको निर्माण</li> <li>स्थानगत उत्पादनको बारेमा जानकारी लिने प्रयास</li> </ul>
२	प्राकृतिक श्रोतको कर असूली प्रक्रियालाई कडाईका साथ पालना गरिने नीति लिईनेछ ।	कार्यान्वयन नभएको	
३	प्राकृतिक श्रोतको कर असूली र आन्तरिक आय असूली सम्बन्धी टेण्डर आव्हान तत्काल गरिनेछ	भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>टेन्डर , बोलपत्र आव्हान</li> <li>उपभोक्ता समितीहरूलाई पत्राचार गरिएको ।</li> </ul>
४	गाविसहरूले वन, वातावरण र निर्माण भएका योजनाहरूको मर्मत सम्भार कोष खडा गर्नुपर्ने नीति कडाईका साथ पालना गराईनेछ ।	कार्यान्वयन नभएको	
५	गत विगतका जिल्ला परिषदबाट छनौट भएका सबै योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिएमा जनताको विश्वास प्राप्त हुने भएकाले चालु आ.व. २०६९/०७० मा कार्यान्वयन हुने योजनालाई सम्पन्न गरी बाँकी योजनालाई कार्यान्वयन गर्न आगामी आ.व. मा समावेश गर्न प्राथमिकता दिईनेछ ।	कार्यान्वयन भईरहेको	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने ।</li> <li>ठुला योजनाहरूलाई क्रमागत गरी सम्पन्न गर्ने प्रयास ।</li> <li>इलाकास्तरीय गोष्ठी बाट छनौट भएका योजना संचालन</li> </ul>
६	योजना छनौट तथा तर्जुमा गर्दा स्थानीय आवश्यकता र मागलाई ध्यान दिदै राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गनिर्देशन एवम् बजेट सिलिङको पालना गरी गाउँ परिषद, इलाका गोष्ठी समेतबाट पास भई आएका योजना कार्यक्रमहरू सहभागितात्मक योजना तर्जुमा प्रक्रियाबाट	सुरुवात भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधुरा योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने ।</li> <li>ठुला योजनाहरूलाई क्रमागत गरी सम्पन्न गर्ने प्रयास ।</li> <li>इलाकास्तरीय गोष्ठी बाट छनौट भएका योजना संचालन</li> <li>मार्ग निर्देशन एवं बजेट सिलिङको पालना भएको ।</li> </ul>

	छनौट गर्ने नीति लिईनेछ । साथै जिल्ला विकास समितिलाई प्राप्त हुने आन्तरिक श्रोतको क्षेत्र विस्तार गरी आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने तर्फ पर्याप्त ध्यान दिईनेछ ।		
ठ	गाउँलाई विकास योजना/कार्यक्रमको केन्द्र बनाउने र ती योजना कार्यक्रम समतामूलक, समावेशी र गरिब केन्द्रित बनाउन ध्यान दिईनेछ । यसै गरी पूर्वाधार विकास तथा निर्माणमा पछि परेका, विपन्नता बढी भएका, सदरमुकाम देखि टाढा र विकटका गाविसहरूमा योजना तथा कार्यक्रम पुऱ्याउन प्राथमिकता दिईनेछ ।	कार्यन्वयन भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● वडा नागरिक मञ्च र नागरीक सचेतना केन्द्रका सदस्यहरूलाई योजना छनौट प्रकृत्यामा सहभागी गराई योजना छनौट र कार्यन्वयन गर्ने गरेको ।</li> <li>● योजना संचालनमा समावेशी नीति लिएको ।</li> </ul>
ड	जिविस तथा गाउँ विकास समितिको कार्यसम्पादनमा क्रमिक सुधार गरी न्यूनतम शर्त कार्यसम्पादन मापन पूरा गरी सो अनुरूप थप श्रोत परिचालनबाट विकास कार्यक्रमहरू सन्चालन गर्ने नीति लिईनेछ ।	कार्यन्वयन भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सबै गा.वि.स हरूलाई MCPM प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि अनिवार्य गरिएको । जिल्ला बाट MCPM स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था गरिएको साथै थप स्रोत परिचालन गरिएको ।</li> </ul>
ढ	जिल्ला सडक गुरुयोजना अनुसार प्राथमिकीकरण गरेका सडकहरूको स्तरोन्नती तथा निर्माण गर्दै जाने नीति लिईनेछ ।	कार्यन्वयन भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सडक गुरुयोजनालाई आधार मानि ठुला तथा साना पुर्वाधारहरूको निर्माण ।</li> </ul>
ण	जिल्लामा निर्माण भएको सडक सन्जालको विस्तृत अध्ययन गरी सडक निर्माणमा देखिएको जनसहभागिता अत्यन्त उत्साह जनक रूपमा वृद्धि भईरहेको सन्दर्भमा गाविस भित्रका सडकहरूको निर्माण, मर्मत सम्भार र स्तरोन्नती सम्वन्धित गाविसबाटै गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । साथै स्थानीय निकायबाट निर्माण गरिएका सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भारलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै मर्मत सम्भार कोषमा रकम विनियोजन गरिनेछ	कार्यन्वयन भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जिल्लामा निर्माण भएका सडकहरूको संख्या, लम्बाई र नामावलीहरूलाई व्यवस्थित गरिएको ।</li> <li>● गा.वि.स स्तरमा निर्माण गरिएका सडकहरू लाई बजेटको व्यवस्था ,</li> <li>● सडकहरूको मर्मत तथा संभार ।</li> <li>● उपभोक्ता समिती ,नागरीक मञ्चका सदस्यहरूलाई जानकारी गरिएको</li> </ul>

ज्ञज्ञ	आ.व. २०७०।०७ मा सन्चालन हुने ठुला योजना तथा सडकहरूको निर्माणबाट प्रत्यक्ष रोजगारीमा अवसरहरू सृजना हुने योजना तर्जुमा गर्ने तर्फ जोड दिईनेछ ।	कार्यन्वयन नभएको	
ज्ञद	ऊर्जा विकास कार्यलाई प्राथमिकता दिई जिल्लामा सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, जैविक ऊर्जा तथा साना जलविद्युत आयोजना हरूको स्थापना, सन्चालन तथा मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकता दिईनेछ ।	कार्यन्वयन भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● विभिन्न उर्जा विकासका कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको ।</li> <li>● १८६ वटा २० पिकवाटको सौर्य विद्युत वितरण ।</li> <li>● ४७ वटा सोलार टुकी जडान</li> <li>● १९ वटा घरमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण ।</li> <li>● २८६ वटा सुधारीएको पानि घट्ट निर्माण ।</li> <li>● शारदा र भेरी खोला लघु जलविद्युतको विस्तृत सर्वेक्षण सम्पन्न ।</li> </ul>
ज्ञद	लक्षित वर्ग, दलित जनजाति, महिला तथा बालबालिका, फरक क्षमता भएका, ज्येष्ठ नागरिक एवम् जोखिममा रहेका वर्गहरूको आवश्यकतालाई केन्द्रित हुने खालका योजनाहरूको छनोटमा प्राथमिकता दिईने नीति लिईनेछ । साथै सकारात्मक विभेद नीति अपनाई विपन्न, पछाडी परेका समुदाय तथा विस्थापित परिवार प्रति समतामूलक सेवा र सुविधा उपलब्ध हुने खालको नीतिलाई प्राथमिकता दिई कार्यक्रम छनौट गरिनेछ ।	सुरूवात गरिएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● लक्षितवर्ग, दलित, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरीक, अपाङ्ग आदिलाई संबोधन गर्ने खालको कार्यक्रमहरू भएको ।</li> <li>● सशक्तिकरण, आयआर्जन तथा स्वरोजगारमुलक तालिम संचालन ।</li> </ul>
ज्ञद	कार्यक्रममा पारदर्शिता बढाउन सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक लेखापरीक्षण, लैङ्गिक बजेट परीक्षण तथा सामाजिक लेखा परीक्षण र स्थानीय सन्चार माध्यमबाट समेत जिल्लाको विकास गतिविधि प्रशारण गर्ने नीति लिईनेछ	कार्यन्वयन भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सार्वजनिक सुनुवाई भएको ।</li> <li>● सार्वजनिक परिक्षण भएको ।</li> <li>● स्थानीय संचार माध्यम तथा पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकाशन गर्ने गरिएको ।</li> </ul>
ज्ञट	लघु उद्यम तर्फ गरिवमुखी, सीपमूलक र आयआर्जन हुने खालका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिई लघु उद्यम तथा साना उद्योगहरूलाई संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रोत्साहन गर्दै लघु ऋण परिचालनबाट आयमूलक तथा	नभएको	

	औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना पहिचान गरी लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिईनेछ		
जठ	उपभोक्ता समितिलाई संस्थागत गर्दै समावेशी उपभोक्ता समितिहरूलाई परिचालन गर्ने नीति लिईनेछ	नभएको	
जड	अति गरिब तथा पिछडिएका वर्गहरूलाई केन्द्रित गरी निम्न कार्यक्रमहरू सन्चालन गर्ने नीति लिईनेछ ।	प्रयास गरिएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू तथा योजना संचालन गरिएको ।</li> </ul>
जढ	जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्र एवम् महत्वपूर्ण प्राकृतिक श्रोत साधनहरूको पहिचान गरी आर्थिक विकासको सम्भावनालाई बढाउन पर्यटन गुरु योजना तयार गरी सो योजनाले तय गरेका योजनाहरू प्राथमिकताको क्रम अनुसार लागू गरिनेछ	कार्यन्वयन नभएको	
दृण	दुबन्ध पीडित, दलित, आदिवासी/जनजाति, शारीरिक अशक्त, फरक क्षमता भएका, महिलार लक्षित वर्गलाई शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा प्राथमिकता दिईनेछ ।	कार्यन्वयन भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम संचालन गरी संबोधन भएको ।</li> </ul>
दृज्ञ	जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने दलित/जनजाति समुदायका गरिब जेहेन्दार छात्र/छात्राहरू लाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि छात्र वृत्ति प्रदान गरिनेछ । साथै खेलकुदमा राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धामा जिल्लाको सम्मान र पहिचान बढाउने खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्ने नीति लिईनेछ	कार्यन्वयन भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>जेहेन्दार छात्रछात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको ।</li> </ul>
दृदृ	आदिवासी, जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको भाषा, साहित्य, संस्कृति र कला संरक्षणको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुका साथै जिल्लाको लोक संस्कृति जगेर्ना गर्ने नीति लिईनेछ ।	कार्यन्वयन भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>आदिवासी जनजाति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको</li> </ul>
दृघ	विकास खर्च बढाई प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन व्यवस्थापकीय सुधारमा जोड दिईनेछ	कार्यन्वयन नभएको	
दृद्व	अनुत्पादक खर्च निरूत्साहित गर्दै प्रत्येक क्रियाकलापहरूलाई पारदर्शी बनाईनेछ	कार्यन्वयन भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>सार्वजनिक परिक्षण साथै सार्वजनिक सुनुवाई भएको ।</li> </ul>

दृष्ट	क्षमता विकास योजनामा तय गरिए अनुरूप सेवा प्रदायक संस्था, कार्यालय, संयन्त्र र कर्मचारीहरूलाई चुस्त दुरुस्त र सक्षम बनाई राख्न क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ । साथै जिल्ला/क्षेत्रीय भ्रमण तथा अनुभव आदान प्रदान गर्ने नीति लिईनेछ,	कार्यन्वयन नभएको	
दृष्ट	वन क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनका साथै वन क्षेत्र भित्र सडेगलेका उत्पादनहरू व्यवस्थित गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ,	कार्यन्वयन भईरहेको	<ul style="list-style-type: none"> <li>सरोकारवाला निकायहरु संग समन्वय गरिएको ।</li> </ul>
	प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै : आगलागी, भू-क्षय, भूकम्प, बाढीपहिरो तथा महामारी रोग आदिको पूर्व नियन्त्रण र सजगता हुने क्रियाकलापहरूलाई प्रचार प्रसार गरी सजगता अपनाउनमा जोड दिईनेछ ।	नभएको	
दृष्ट	जिल्लामा सन्चार क्षेत्रमा व्यवस्थित तर्गन आवश्यक संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासको नीति लिईनेछ ।	कार्यन्वयन भईरहेको	<ul style="list-style-type: none"> <li>सहयोग, समन्वय र सहकार्यको प्रयास भएको ।</li> </ul>
दृष्ट	विकास कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि राजनैतिक दलहरू, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय बुद्धिजीवि, नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम जनसमुदायको आवश्यक सहयोग लिने नीति अवलम्बन गरिनेछ,	कार्यन्वयन नभएको	
दृष्ट	केन्द्रबाट प्राप्त सिलिङ र स्थानीय स्तरमा जुट्न सक्ने साधन श्रोत जनसहभागिताबाट सामूहिक रूपमा हुने लगानी आदि समेत ध्यानमा राखी योजना कार्यक्रम छनौट प्रक्रियालाई अगाडि बढाईनेछ ।	कार्यन्वयन भईरहेको	<ul style="list-style-type: none"> <li>केन्द्रबाट प्राप्त बजेट र स्थानिय स्तरबाट उठ्न सक्ने स्रोतको अनुमानको आधारमा योजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिएको ।</li> </ul>
घण	बालबालिकाको बा“ च्च पाउने अधिकार, संरक्षण, स्वास्थ्य र सहभागिता हुने खालको बालमैत्री नीति लिईनेछ ।	कार्यन्वयन भईरहेको	<ul style="list-style-type: none"> <li>बालमैत्रि स्थानिय शासन कार्यन्वयन गर्ने प्रयास गरेको र बालक्लवहरु गठन लगायत बालबालिकाको क्षेत्रमा योजना तथा कार्यक्रम संचालन भएको</li> </ul>

घञ्ज	<p>जिल्लाको विकासका प्राथमिकताका आधार देहाय बमोजिम हुनेछन् ।</p> <p><b>भौतिक पूर्वाधार विकासतर्फ</b> : सडक, खानेपानी, सिंचाई (अति गरिब र पिछडिएको वर्ग र विकट गाविस केन्द्रित र सदरमुकामबाट इलाका हुँदै गाविस जोड्ने योजना)</p> <p><b>सामाजिक विकासतर्फ</b> : शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय विकास अति गरिब वर्ग, दलित जनजाति, सीमान्तकृत, महिला तथा बालबालिका, फरक क्षमता भएका, वृद्ध एवम् जोखिममा रहेका वर्गहरू तथा दुर्गम र विकट गाविस केन्द्रित )</p> <p><b>कृषि वन, वातावरणतर्फ</b> : आयआर्जन मुखी, कृषि, सामुदायिक वन विकास, नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको विकास)</p>	<p>कार्यन्वयन भईरहेको</p> <p>कार्यन्वयन भईरहेको</p> <p>कार्यन्वयन भईरहेको</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● गा.वि.स स्तर र जिल्लास्तर बाट प्रयासहरू भएको । विषयगत, कार्यगत र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रयास गरीएको</li> <li>● गा.वि.सस्तर र जिल्लास्तर बाट प्रयासहरू भएको । विषयगत, कार्यगत र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रयास गरीएको</li> <li>● गा.वि.स स्तर र जिल्लास्तर बाट प्रयासहरू भएको । विषयगत, कार्यगत र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रयास गरीएको</li> </ul>
घट्ट	<p>जिल्लामा सडक निर्माणको लागि लगानी गर्दा नयां ट्रायाक खोल्ने कार्यलाई भन्दा बनेका सडकहरूको स्तरोन्नती, गुणस्तरीयतालाई बढी प्राथमिकता दिईनेछ ।</p>	<p>कार्यन्वयन गरिएको</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● मर्मत संभार सम्बन्धी योजना संचालन गरिएको ।</li> <li>● नया ट्रायाकको निर्माण गरिएको</li> </ul>
घघ	<p>वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ लाई मध्यनजर गर्दै सडक निर्माण कार्यमा ठूला मेशिनरी ( डोजरहरूको) प्रयोगलाई निरूत्साहित गर्दै वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न जोड दिईनेछ ।</p>	<p>प्रयास गरिएको तर आशातित प्रतिफल नभएको</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● शारदा नदिको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE ) भएको ।</li> </ul>
घङ्ग	<p>जिल्लामा संचालित सामाजिक परिचालन मार्फत जिल्लाका अति विपन्न र पिछडिएका वर्गहरूमा जनचेतना फैलाई उनीहरूलाई आत्म निर्भरको अधिकार, क्षमता विकास र सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट सुसूचित गर्ने नीति लिईनेछ</p>	<p>कार्यन्वयन गरिएको</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जनाचेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गरिएको ।</li> <li>● क्षमता विकास सशक्तिकरण आयआर्जमुलक कार्यक्रमहरू संचालन गरिएको ।</li> <li>● सामाजिक परिचालन कार्यक्रम संचालन गरिएको ।</li> </ul>
घङ्छ	<p>जिल्लामा हरेक योजनाहरूको पारदर्शिताका लागि आई.ई.सी. कार्यक्रम मार्फत समस्त जिल्लावासीलाई सूचनाको अधिकार प्रत्याभूति गराईनेछ ।</p>	<p>नभएको</p>	

घट	हरेक योजनाहरूको कुल बजेटको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम वातावरण संरक्षण र सरसफाई कार्यको लागि छुट्टयाइनेछ	नभएको	
घठ	स्थानीय तहको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न स्थानीय तहबाट संचालन गरिने साना लघु जलविद्युत आयोजना (माईक्रो हाईड्रो, पेल्ट्रिक सेट, सुधारिएको पानीघट्ट) आदिको लगानी साभेदारीमा जोड दिइनेछ।	सुरूवात गरिएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न उर्जाविकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरु संचालन।</li> <li>पेल्ट्रीसेट, सुधारीएको चुलो निर्माण, पानि घट्टको निर्माण भएको।</li> </ul>
घड	जडिबुटी खेती र प्रशोधन कार्यलाई प्राथमिकता दिईने छ।	नभएको	
घढ	सम्पूर्ण गाविसहरूमा सन २०१७ सम्म खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने नीतिलाई टेवा पुग्ने गरी सरसफाई कार्ययोजना बनाई लागु गरिनेछ	कार्यन्वयन गरिएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणाको लागि कार्यक्रम संचालन र हालसम्म ९ वटा गा.वि.स हरु लाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भएको।</li> </ul>
घण	सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थासंग लागत साभेदारी कार्यक्रम संचालन गरिने छ।	नभएको	
घञ	बेमौसमी तरकारी, फलफूल उत्पादन र बजारीकरणलाई जोड दिईनेछ	नभएको	
घट	डेरी, मासुजन्य पदार्थ उत्पादन वृद्धि गरी बजारीकरण र आत्म निर्भरतातर्फ जोड दिईनेछ	नभएको	
घध	जिविसमा प्रशासनिक खर्च, भैपरि शिर्षक र विज्ञापन शिर्षकमा तोकिएको सीमा र निर्देशन ननाघ्ने गरी आगामी वर्षमा खर्च गर्दा उक्त सीमालाई ध्यान दिदै सो क्षेत्रका खर्चमा मितव्ययिता अपनाई खर्च न्यूनीकरण गरिने छ।	नभएको	
घद	राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ लाई प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन गर्दै कृषि प्रसार कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिईनेछ।	समन्वय भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>जि.कृ.वि.का. संग सहकार्य र समन्वय गरी कृषि विकासमा सहयोग गर्ने प्रयास गरिएको।</li> </ul>
घच	जलविद्युतको उत्पादन र प्रसारको लागि स्थानीय सहभागिताको आधारमा कार्यान्वयन गर्ने गरी केन्द्रमा अनुरोध गर्ने नीतिलाई लागु गरिनेछ।	नभएको	
घट	जिल्लाका माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा लागु गरिने छ।	नभएको	
घठ	जलविद्युत उत्पादन र उद्योग संचालन तर्फ जिल्लामा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने	नभएको	



	नीति लिईनेछ ।		
द्वड	जिल्लाका सबै निरक्षरलाई ५ वर्ष भित्र साक्षर गराउने नीति लिईनेछ ।	प्रयास भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● शिक्षा कार्यालय सँग समन्वय भएको</li> <li>● छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको ।</li> <li>● बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन ।</li> </ul>
द्वठ	कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिइनेछ ।	नभएको	
द्वण	जिल्लामा शैक्षिक कोष खडा गर्ने नीति लिईनेछ	नभएको	
द्वज्ञ	कार्यालय र संघ संस्थाहरूमा हुने ढिला सुस्ती, अनियमित कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने नीति लिईनुका साथै प्र.जि.अ. अध्यक्ष रहेको अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउनका लागि अनुरोध गरिनेछ ।	प्रयास भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● योजना संचालनमा अनुगमन भएको ।</li> <li>● आवश्यकता अनुशार अनुगमन समिती कृयाशिल भएको ।</li> </ul>
द्वट्ट	विकास निर्माण कार्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत नगद जनसहभागिता बापत व्यहार्नुपर्नेछ ।	कार्यन्वयन गरिएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● योजना संचालनमा लागत सहभागिता अनुशार नै काम गर्ने गरिएको ।</li> </ul>
द्वघ	योजना छनौट गर्दा नयां ट्रयाक नखोल्ने र ट्रयाक खोखिएका सडकहरूलाई प्राथमिकता दिई स्तरोन्नती गर्ने नीति अवम्वन गरिनेछ ।	कार्यन्वयन गरिएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सडक योजनाहरूको मर्मत संभार गर्ने गरिएको ।</li> </ul>
द्वद्ध	इलाका जोड्ने सडकहरूलाई महत्व दिने साथै सडक नपुगेको गाविसमा सडक पुऱ्याउने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।	कार्यन्वयन गरिएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सडक गुरुयोजनाको कार्यन्वयन लगायत इलाका सडक जोड्ने सडकहरूलाई प्राथमिकताको साथ निर्माण गर्ने गरिएको ।</li> </ul>
द्वच्छ	नेपाल सरकारको नीतिलाई आधार मानी जिल्ला शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिईनेछ ।	सुरूवात भएको	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जिल्ला शिक्षा कार्यालय सँग समन्वय गरीएको र वार्षिक कार्यक्रमहरूमा शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई जोड दिएको ।</li> </ul>

## २. योजना तथा कार्यक्रमगत उपलब्धिहरू क. भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फ

- नया ट्रयाक खोल्ने: ४९.७८ कि.मि
- कच्ची तथा ग्रामिण सडक निर्माण: ३१.२९ कि.मि.
- खानेपानी आयोजना: ३ वटा

- भवन निर्माण विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन, गाविस आदि: ४२ वटा
- प्रतिक्षालय निर्माण, ग्याविन तार लगायत अन्य: ६१

## ख. लक्षित वर्ग तथा सामाजिक समावेशीकरण तर्फ

### १. बालबालिका तर्फ

- संचालित कार्यक्रम/आयोजना संख्या: १५ वटा
- १ जनता उ.मा.वि.काभ्रामा अधुरो भवन सम्पन्न गर्ने
- २ कृष्ण मा.वि.घेरावार, भिम्पे
- ३ प्रा.वि.सुनौलिबजार भवन मर्मत, घाँजरीपिपल
- ४ भैरबी मा.वि.राम्री घेरावार, मर्मपरिकाँडा
- ५ चक्र प्रा.वि. फिल्ड निर्माण, बडागाउँ
- ६ उ.मा.वि. जिमाली भौतिक सुधार
- ७ सूर्योदय उ.मा.वि. घेरावार, ढाकाडाम
- ८ नि.मा.वि.जामुनेचौर फिल्ड निर्माण, कोटवारा
- ९ कालिका मा.वि.भौतिक सुधार, कोटमौला
- १० महेन्द्र उ.मा.वि. घेरावार, पिपलनेटा
- ११ मा.वि.वनेचौर फिल्ड निर्माण, थारमारे
- १२ बालसखा मा.वि. भवन मर्मत, कजेरी
- १३ जनता प्रा.वि.भवन मर्मत, डाँडागाउँ
- १४ लक्ष्म उ.मा.वि.घेरावार, स्यानीखाल ४
- १५ मा.वि.गुप्तिखोला पेदिखोला भौतिक सुधार, हिवल्चा

### २. महिलातर्फ

- संचालित कार्यक्रम/आयोजना संख्या: १५ वटा
- १ नारी दिवस तिज लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन सहयोग
- २ सृजनशिल सिलाई कटाई समुह रामपुर
- ३ सुत्केरीको लागी डेलिभरी सेट
- ४ कानुनी सचेतना सम्बन्धी तालिम
- ५ महिला सशक्तिकरण तालिम
- ६ महिला हिंसा न्युनिकरण सम्बन्धी तालिम
- ७ अधुरो सहकारी भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने
- ८ प्रसुतिकेन्द्र उपकरण खरिद
- ९ महिला समुह मार्फत प्रतिक्षालय निर्माण, लान्ती
- १० प्रसुतिगृह मर्मत , दामाचौर
- ११ सोलार वितरण बामे ३,४, २ ५ को घर्ती गाउ
- १२ नारी दिवस तिज लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन सहयोग
- १३ स्वास्थ्य चौकि , प्रसुतिगृह मर्मत , भल्चौर
- १४ प्रसुतिगृह कम्पाउण्ड घेरावारा , बाफुखोला

१५ सितलबजार तरकारी संकलन टहरा निर्माण , रिम

### ३. पिछडिएको वर्ग तर्फ : संचालित कार्यक्रम/आयोजना संख्या: ६ वटा

- १ सोलार वितरण काप्रेचौर, काल्चे कारागिठी ८ र ९ निगाल्चुला ५, ७ , कालागाँउ ६ र ९
- २ तरकारी संकलन स्टल निर्माण, गर्पा
- ३ जनजाति बस्तीकोलागि पुल निर्माण, शिवरथ ३
- ४ विपन्न घरघुरी शौचालय कर्कटपाता स्वीकोट
- ५ नेवार संस्कृति संरक्षणको लागि सामाग्री खरीद शारदा न.पा ,१,२ र ३
- ६ मगर भाषा केन्द्रको बाकी काम सम्पन्न गर्ने

### ४. दलिततर्फ

#### ● संचालित कार्यक्रम/आयोजना संख्या: ५ वटा

- १ वादि समुदायकोलागि आयआर्जन तथा अदुवा खेती
- २ २१ मार्चको कार्यक्रम संचालनकोलागि सहयोग
- ३ सोलार सहयोग, काप्रेचौर ८ र ९ ,निगाल्चुला ५ र ७ सागिने चाँदेरकेन्जी,बाँभकाडाँ ६ मा २० वटा, कालागाउ ६ र ९
- ४ वादि समुदायकोलागि इनार निर्माण शान्तीनगर
- ५ मर्म, बडागाँउ, स्वीकोट र मुलखोलाका वादी समुदायकोलागि आवास सुरक्षाकोलागि कर्कट पाता सहयोग

### ५. अपांग तर्फ

#### ● संचालित कार्यक्रम/आयोजना संख्या: ७ वटा

- १ अपाङ्ग कल्याणकारी संघ कार्यक्रम संचालन सहयोग कार्यक्रम
- २ सहायक सामाग्री वितरण
- ३ अपाङ्ग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम
- ४ अपाङ्ग सशक्तिकरण तालिमा साभेदारी
- ५ आयआर्जन कार्यक्रम संचालन
- ६ छात्रवृत्ति कार्यक्रम ७ जना विद्यार्थी
- ७ अल्पसंख्यक सन्यासीहरुकोलागि क्षमता विकास तथा शिव मन्दीर मर्मत कालागाउ

### ६. जेष्ठ नागरिक तर्फ

#### ● संचालित कार्यक्रम/आयोजना संख्या: ४ वटा

- १ अधुरो वृद्धाश्रम भवन सम्पन्न गर्ने
- २ अधुरो वृद्धाश्रम भवन सम्पन्न गर्ने
- ३ जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम २५ जनालाई
- ४ जेष्ठ नागरिक चश्मा सहयोग कार्यक्रम ४० जनालाई

### ग. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

- भत्ता प्राप्त गर्ने जम्मा संख्या : १८२०३ जना
- जेष्ठ नागरिक अन्य संख्या : ३९५९
- जेष्ठ दलित संख्या: २२१५
- एकल महिला संख्या : ३०६७
- विधुवा संख्या: २९४९
- पुर्ण अपाङ्ग भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या : ३७३
- आशिक अपाङ्ग भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या : १९८
- लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या : ५
- बालवालिका अनुदान प्राप्त गर्ने संख्या : ५४३७

### त. पञ्जिकरण सम्बन्धि विवरण:

- जन्म दर्ता: १७०४१
  - छोरी: ८६४५
  - छोरा: ८३९६
- मृत्यु दर्ता: ९२९
  - महिला: ३२१
  - पुरुष: ६०८
- बसाई सराई दर्ता: ५४१ (आएको: ५२० र गएको: १८५६)
- विवाह दर्ता : ३३७०
- सम्बन्ध विच्छेद: १

### अन्य मुख्य उपलब्धिहरू

- जिल्लाका ४ वटा गा.वि.स.हरू खुल्ला दिशामुक्त धोषणा संगै खुल्ला दिशामुक्त धोषणा हुने गाविसको संख्या ९ पुगेको । ११ स्थानमा स्वच्छता तथा सरसफाई सम्बन्धी योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी सन्चालन गरिएको ।
- जि.वि.स. MCPM मा ६१ अंक ल्याई सफल हुनु । (विगत वर्ष भन्दा २ अंक बढि प्राप्त)
- गाउँ परिषद्, इलाका स्तरीय गोष्ठी हुदै जिल्ला परिषद तोकिएको समय भित्रै सम्पन्न गरिएको ।

### थ. जि.वि.स.को आय तथा खर्च सम्बन्धि विवरण

आय (रु हजारमा)		व्यय (रु हजारमा)	
क) कुल बजेट	३२४३६३१४६	ख) कुल खर्च	३०४७३६४३३.३०
ग) खर्च प्रतिशत (%): ९३.९५			

**पेशकी तथा बेरुजु तर्फ**

पेशकी तथा बेरुजु तर्फ		
१	केन्द्रीय बेरुजु	१४३९५१९९५
२	कोष तर्फ	८४४६७१३९.७१
जम्मा		२२,८४,१९,१३४.७

**जि.वि.स. अन्तर्गत प्राप्त बजेट तथा खर्च विवरण**

क्र.स	कार्यक्रम/बजेटशिर्षक	अख्तियारी रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	कैफियत
१	जि.वि.स. अनुदान	४,२८,६३०००	४२२९५२३१	९८.६७	
२	साना सिचाई, नदी नियन्त्रण तथा अन्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	३०,०००००	३००००००	१००	
३	भो.पु.क्षेत्रगत कार्यक्रम	९२,०००००	२६६९१७७	२९.०१	
४	उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान कार्यक्रम	२,८५०००	२४५०००	८५.९६	
५	ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम	८८,०००००	८६४५०७९	९८.२३	
६	युवा तथा खेलकुद	७,६००००	७६००००	१००	
७	स्थानीय विकास कार्यक्रम	३०,०००००	३००००००	१००	
८	स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम (कृषि सडक)	९०,०००००	७२२६४३१	८०.२९	
९	आन्तरिक कोष पूजिगत	२७०००००	२२७१३५६	८४.१२	
१०	राजश्व बाँडफाँड	८७०००००	६६४८७४५	७६.४२	
११	निर्वाचन क्षेत्रगत विकास कार्यक्रम	२००००००	२००००००	१००	
१२	स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम	१७१८२०००	१६५५५०००	९६.३५	
१३	गाविस अनुदान	१०४९०००००	१०४९०००००	१००	
१४	सामाजिक सुरक्षा भत्ता	८४८४५१८०	८४२६३२८०	९९.३१	
१५	सडक बोर्ड कार्यक्रम	१९८२९५६	१९८२९५६	१००	
१६	जनजाति उत्थान कार्यक्रम	२०००००	१७९०००	८९.५	

**आ.व. २०७०/७१ मा सम्पन्न भएका योजनाहरुको समष्टिगत संख्यागत विवरण**

क्र.स.	कार्यक्रम तथा योजनाको शिर्षक	संख्या	कैफियत
१	जिल्ला विकास समिति अनुदान पूजिगत तर्फ	३३	
२	युवा तथा खेलकुद तर्फ	१	
३	जनजाती उत्थान कार्यक्रम तर्फ	१	
४	उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान कार्यक्रम तर्फ	१	

५	स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग कार्यक्रम(सिंचाई) तर्फ	८	
६	भोलुगे पूल तर्फ	६	वित्तिय प्रगतीको आधारमा १ योजना प्रगती नभएको
७	स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम तर्फ	१५	
८	ग्रामीण खानेपानी तर्फ	१०	
९	स्थानीय विकास कार्यक्रम तर्फ	१०	
१०	आन्तरिक कोष पूजिगत तर्फ	१२	वित्तिय प्रगतीको आधारमा १ योजना प्रगती नभएको
११	राजश्व बाडफाड तर्फ	३२	वित्तिय प्रगतीको आधारमा ४ योजना प्रगती नभएको
<b>जम्मा</b>		<b>१२३</b>	<b>वित्तिय प्रगतीको आधारमा ६ वटा योजना प्रगती नभएको</b>

आ.व. २०७०/७१ मा सम्पन्न भएका योजनाहरूको विस्तृत विवरण

कार्यक्रम आयोजनाको नाम : जिल्ला विकास समिति अनुदान पूजिगत तर्फ				
क्र.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक लक्ष्य	प्रगती विवरण	
		बजेट	खर्च	प्रतिशत
१	सम्पुरक कोष	३०००००	३०००००	१००
२	महिला लक्षित कार्यक्रम	१९७८४००	१९७८४००	१००
३	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम	२१४८४००	२१४८४००	१००
४	आदिवासी जनजाती	१४०००००	१४०००००	१००
५	दलित	११४००००	११४००००	१००
६	अपाङ्ग	४३१०००	४३१०००	१००
७	जेष्ठनागरिक	५२९९४२	५२९९४२	१००
८	वार्षिक जिल्ला विकास योजना तथा बुलेटिन प्रकाशन	१५००००	१५००००	१००
९	विशेष कोष हरुमा रकम जम्मा	२४००००	२४००००	१००
१०	खेलकूद मैदान निर्माण रामपुर	५००००	५००००	१००
११	क्षमता विकास कार्यक्रम	१७००००	१७००००	१००
१२	योजना तर्जुमा प्रक्रिया	५०००००	५०००००	१००
१३	सप्टवेयर खरिद	१५००००	१५००००	१००
१४	अस्पताल नजिक आमा प्रतिकालय निर्माण	२८६३२३	२८६३२३	१००
१५	खेलकूद प्रतियोगिता संचालन	१७००००	१७००००	१००
१६	ल्यापटप, क्यामरा खरिद	१७००००	१७००००	१००
१७	अनुगमन	३०००००	३०००००	१००

स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र अनुसूची २ अनुसार

१८	कालागाउँ नेटाँ बाल्ले बस्नेतज्यूला सडक	२५५०००	२५५०००	१००
१९	श्रीनगर अनेरीखोला सडक	५००००	५००००	१००
२०	रिखेवगर कांरागिठी बारभदौ सडक	४२५०००	४२५०००	१००
२१	गैरासल्ले डांडा सल्ले सडक	४२५०००	४२५०००	१००
२२	शंखमूल खर्सूवास सडक	४२५०००	४२५०००	१००
२३	प्रसुती गृह निर्माण मार्के	४४५०००	४४५०००	१००
२४	सडक आयोजना मर्मत सम्भार आदि	४२५०००	४२५०००	१००
२५	गुरुदासे स्वीकोट नेटा सडक	४२५०००	४२५०००	१००
२६	चोरपानी जिमाली मर्मपरिकाँडा नेटा सडक	४२५०००	४२५०००	१००
२७	लयाँटा विष्टगाउँ नुवाकोट सडक	४२५०००	४२५०००	१००
२८	गा.वि.स.भवन निर्माण बाफुखोला	५०८०००	५०८०००	१००
२९	महेन्द्र मा.वि.भवन निर्माण जिमाली	४४५०००	४४५०००	१००
३०	गरिबसंग विश्वेश्वर कार्यक्रम	५६००००	५६००००	१००
३१	स्थानीय विकास कोष	८१००००	८१००००	१००
३२	स्थानीय विकास कार्यक्रम तर्फ	३००००००	३००००००	१००
३३	निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम	२००००००	२००००००	१००
<b>कार्यक्रम आयोजनाको नाम : यूवा तथा खेलकुद</b>				
१	यूवा तथा खेलकुद	७६००००	७६००००	१००
<b>कार्यक्रम आयोजनाको नाम : जनजाती उत्थान कार्यक्रम</b>				
१	जनजाती उत्थान कार्यक्रम	२०००००	२१०००	
<b>कार्यक्रम आयोजनाको नाम : उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान कार्यक्रम</b>				
१	उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान कार्यक्रम	२८५०००	१४५०००	
<b>कार्यक्रम आयोजनाको नाम: स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग कार्यक्रम(सिंचाई)</b>				
१	खुरखुरे रारेचौर सिंचाई कुलो निर्माण, शिवरथ	४०००००	४०००००	१००
२	मालिबाग १,३,४ र ८ मा सिंचाई कुलो, ढाकाडाम	४०००००	४०००००	१००
३	खारवन खोला सिंचाई, चाँदेकरेन्जी ३, ४ र ६	४०००००	४०००००	१००
४	बाफुखोला २, ३ र ६ सिंचाई कुलो निर्माण	४०००००	४०००००	१००
५	खैरागार सिंचाई योजना, मुलखोला	४०००००	४०००००	१००
६	नेपाने सिंचाई योजना, मार्के	४०००००	४०००००	१००
७	पधेरी पलेसी सिंचाई कुलो, खलंगा	४०००००	४०००००	१००
८	कजेरी ओखेनी सिंचाई टंकी निर्माण	२०००००	२०००००	१००
<b>कार्यक्रम आयोजनाको नाम: भोलुंगे पूल</b>				
१	भिरघाट भो.पु.	९२३३२२	९२३३२२	१००
२	पटारे भो.पु.	१०३२१७७	१०३२१७७	१००

स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र अनुसूची २ अनुसार

३	भो.पु नयां	५७५००००	०	०
४	पुल हेरालो खर्च	१८६०००	१८६०००	१००
५	भो.पु बृहद मर्मत	१०८०८२३	३०००००	२७.७६
६	गैसस परिचालन शुल्क भूक्तानी	२२७६७८	२२७६७८	१००
<b>कार्यक्रम आयोजनाको नाम: स्थानीय यातायात पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम</b>				
१	खरिबोट टाट्के बांफुखोला सडक	४१००००	४१००००	१००
२	बरला मालनेटा ढारखानी सडक	४८००००	४८००००	१००
३	सालचौर पुछाला निगालचूला सडक	४८००००	४८००००	१००
४	सोलावाड रिम शितलबजार कोइला सडक	४८००००	४८००००	१००
५	शेराचौर बडाचौर नाउला हिमचौर दुवारा कृषि सडक	४८००००	४८००००	१००
६	सिमखोली लौरावाड कृषि सडक	२०००००	२०००००	१००
७	कपुर कोट गर्पा गोठिवन सडक	४८००००	४८००००	१००
८	सुनौली मूदुपोखरी कृषि सडक	५५००००	५५००००	१००
९	जलजला सिर्सेनी छरछरे सडक	३४५०००	३४५०००	१००
१०	कालालेख भांगाचौर ओखरबोट चौरपानी सडक	३४५०००	३४५०००	१००
११	चाख्लिघाट ओखरबाटट जिमाली मर्म रागेचौर सडक	३४५०००	३४५०००	१००
१२	सल्लीबजार घाटगाउं नाम्रा बामे सडक	२००००००	१५०९९६२	७५.५
१३	खरिबोट चिल्दाले डांगीगाउं सडक	३४५०००	३४५०००	१००
१४	काल्चे जूमखोला छरछरे जलजला छिन्चु सडक	१५०००००	४५००००	३०
१५	सर्भे खर्च	२०००००	२०००००	१००
<b>कार्यक्रम आयोजनाको नाम: ग्रामीण खानेपानी</b>				
१	सिद्देश्वरी ९ भारगाउं खा.पा.यो.(सम्पन्न)	१५९३४२०	१५९३४२०	१००
२	भारचौर राजवारुं टाट्के खा.पा.यो.(क्रमागत)	१२००७१०	१२००७१०	१००
३	पोखरीडांडा कृष्ण मा.वि.(सम्पन्न)	७२७७९०	७२७७९०	१००
४	सरसफाई कार्यक्रम	१७१३८३०	१७१३८३०	१००
५	काफलगैरी खा.पा.यो.(क्रमागत)	२९९०००	२९९०००	१००
६	चिउरीखोला नागलडांडा खा.पा.यो.(क्रमागत)	७३००१०	७३००१०	१००
७	क्रमागत योजना भिम्पे (सम्पन्न)	६३०८८०	६३०८८०	१००
८	तिनपोखरी खा.पा.यो.(सम्पन्न)	६२२९९०	६२२९९०	१००
९	खानेपानी मर्मत जिल्लाभरी	५७९३७०	३६२३७०	६२.५
१०	सर्वे खर्च	३५००००	३४३३३०	९८.१
<b>कार्यक्रम आयोजनाको नाम: स्थानीय विकास कार्यक्रम</b>				
१	दलित नमूना प्रा.वि. भवन निर्माण	४०००००।	४०००००।	१००
२	शारदा प्रा.वि.को भौतिक पूर्वाधार निर्माण	३०००००।	३०००००।	१००
३	छायाँक्षेत्र ७ को प्रा.वि.भौतिक सुधार	२०००००।	२०००००।	१००
४	लछुहालेको प्रा.वि. भौतिक सुधार माभकडांडा ७	२०००००।	२०००००।	१००



स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र अनुसूची २ अनुसार

५	छत्रेश्वरी सतिपिठ मन्दिर भवन निर्माण	२०००००१	२०००००१	१००
६	कपुरकोट खारा पहिरो नियन्त्रण	४०००००१	४०००००१	१००
७	डाँडागाउँ सडक स्तरोन्नति	४०००००१	४०००००१	१००
८	वि.पि.स्मृति भवन पार्टी कार्यालय जाने सडक	५०००००१	५०००००१	१००
९	वालजागरण प्रा.वि. कमलपोखरी खेलमैदान	२०००००१	२०००००१	१००
१०	कुलेश्वर ठिन्वाङ्ग स्कुल जाने सडक स्तरोन्नति	२०००००१	२०००००१	१००
<b>कार्यक्रम आयोजनाको नाम: आन्तरिक कोष पूजिगत</b>				
१	कन्टेन्जेन्सी	१०८०००१	१०८०००१	
२	कम्प्युटर सामग्री खरिद	९७४०६	९७४०६	
३	थारमारे सोतागार खालि सडक निर्माण	२५५०००१	२५५०००१	
४	भगवति नि.मा.वि. भौतिक सुधार	१२५०००१	१२५०००१	
५	विद्यालयहरुका लागि कर्कट पाता खरिद	१६००००१	१६००००१	
६	सिर्जनशील नि.मा.वि.भिगाने रामपुर भवन मर्मत	२०००००१	२०००००१	
७	पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सव	२०००००१	४९५००१	
८	DPR निर्माण SNRTP	९२२०००१	९०५०००१	
९	कार्यालयमा सोलारजडान भूक्तानी	११८२००१	११८२००१	
१०	मार्के उ.स्वा.चौकी भवन मर्मत थप	२२८९००१	२२८९००	
११	किवी उत्पादन कार्यक्रम	२५००००१	०	
१२	मागमा आधारित कार्यक्रम	३५४९४१	२४,३५०	
<b>कार्यक्रम आयोजनाको नाम: राजश्व बाडफाड</b>				
१	कन्टेन्जेन्सी	३४८०००१	३४८०००१	
२	सम्पुरक कोष	२०००००१		
	स्थानीय विकास कोष	३९००००१	२०००००१	
	सडक बोर्ड	४०००००१	३१९८०१।३९	
	उर्जा		४०००००१	
३	दलितहरुका लागि सिलाई कटाई तालिम साभेदारी	५०००००१	५०००००१	
४	शिद्ध मा.वि. भडारे भौतिक पूर्वाधार सुधार	१५०००००१	१५०००००१	
५	लागत साभेदारी(रा.अ.का.)	१७४५८१	१७४५८	
६	सार्वजनिक सुनुवाई	१००००००१	१००००००१	
७	राजश्व सुदृढीकरण सहयोग तर्फ	१००००००१	१००००००१	
	•जिल्ला प्रशासन कार्यालय	५०००००१	५०००००१	
	•जिल्ला प्रहरी कार्यालय	७५००००१	७५००००१	
	•को.ले.नि.का.	५०००००१	५०००००१	
	•जिल्ला वन कार्यालय			
८	कभर्डहल मर्मत	२००००००१	२००००००१	

स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र अनुसुची २ अनुसार

९	सोलारबाट खानेपानी योजना, धनवाङ्ग १, ४ र ५	३०००००।	०	
१०	असुरेनी पुरुवाखेत मोटरबाटो, काल्चे	३०००००।	३०००००।	
११	सूचना तथा सञ्चार	१०००००।	१०००००।	
१२	वेबसाइट अद्यावधिक	२५०००।	०	
१३	जिल्ला उर्जा तथा वातावरण कोष	२०००००।	०	
१४	दह संरक्षण तथा शौचालय निर्माण कुभिण्डेदह	३१७०००।	२१७०००।	
१५	लान्ती लेखपोखरा दमाचौर सडक	५०००००।	५०००००।	
१६	स्ल्याव ढलान खलङ्गा	५०००००।	५०००००।	
१७	पत्रकार महासंघ भवन निर्माण	५०००००।	५०००००।	
१८	मा.वि.सेजवालटाकुरा भवन निर्माण, पिपलनेटा	५०००००।	५०००००।	
१९	कालिका मा.वि.धनवाङ्ग	५०००००।	५०००००।	
२०	कार्यालय परिसरमा प्रतिक्षालय निर्माण	२९९५००।	२९९५००।	
२१	कार्यालय नजिक पर्खाल निर्माण	१९९५००।	१९९५००।	
२२	नेपाल रेडक्रस सोसाईटी (Blood Bank सन्चालन)	१०००००।	१०००००।	
२३	एच.आई. भी. एड्स तालिम देवस्थल	१०००००।	१०००००।	
२४	एस.एल.सी.मा जिल्ला प्रथम हुने विद्यार्थीहरुलाई पुरस्कार	६००००।	६००००।	
२५	बालबालिका भ्रमण तथा अन्य	९६००	९६००।	
२६	जिविस सभाहलमा शौचालय मर्मत	१४५०२६।	१४५०२६।	
२७	जिविस सभाहल मर्मत	४२२३१।	४२२३१।	
२८	सडक मर्मत खलंगा (प्रहरी मार्फत)	१०५००।	१०५००।	
२९	सर्वदलिय डेलिगेशन भ्रमण कार्यक्रम	३८००००।	३८००००।	
३०	ग्याविन तार खरिद लुहाम	२१२९	२१२९	
३१	मागमा आधारित कार्यक्रम	१५७९०५६	०	
३२	मौलोहाले सिलिंगे मोटरबाटो	१३१०००	१३१०००	

५. सामाजिक जिम्मेवारी र कार्य सम्पादनको लेखाजोखा

सामाजिक जिम्मेवारीको क्षेत्र	गत वर्षको अवस्था	प्रयास	उपलब्धि
<b>स्वास्थ्य</b>			
स्वास्थ्य चौकी एक घण्टा भित्र पैदल वा यातायात पहुच भएको घरधुरी संख्या / प्रतिशत	०		
५ वर्ष मुनीका बालबालिकाको संख्या / प्रतिशत			
खोपमा पहुच भएको जनसंख्या ( एक वर्ष मुनीका बालबालिकाको आधारमा)	८१ प्रतिशत		
४ पटक गर्भवती जाच गरिएको महिलाको संख्या ( प्रतिशतमा)	४ प्रतिशत		
दक्ष प्रसुतीकर्मीबाट प्रसुती गरिएका महिलाको संख्या	२३.०२ प्रतिशत		
भाडा पखालाबाट मृत्यु हुने बालबालिका संख्या	०		
सब हेल्थपोष्ट वा हेल्थपोष्टबाट सेवा लिने घरधुरी परिवार संख्या			
<b>शिक्षा</b>			
आधा घण्टा भित्र प्राथमिक विद्यालय नपुग्ने बालबालिकाको संख्या	०		
प्राथमिक शिक्षामा खुद भर्नादर	९४.३		
प्राथमिक विद्यालयमा पहुच नभएका सो उमेर समूहका बालबालिका संख्या / प्रतिशत	०		
कक्षा १ मा खुद भर्नादर छात्र / छात्रा	२९.६		
प्राथमिक तहमा कक्षा छोड्ने	५.७		
कक्षा दोहोर्न्याउने दर	१०.६		
कक्षा उत्तिर्ण हुने दर	८३.७		
प्राथमिक तहमा तालिम प्राप्त शिक्षक संख्या	८९.४ प्रतिशत		
प्रति कक्षा कोठा विद्यार्थी संख्या। अनुपात			

बाह्य सहयोगमा निर्मित विद्यालय कोठा संख्या			
स्थानीय निकायबाट निर्मित विद्यालय कोठा संख्या			
दलित बालबालिकाको शिक्षामा पहुच			
<b>खानेपानी तथा सरसफाई</b>			
स्वच्छ पानी पुगेको परिवार संख्या वा प्रतिशत	स्वच्छ खानेपानी सुविधा प्राप्त परिवार संख्या : २७०५९ ( ५८.१६ प्रतिशत)		
सौचालय भएको प.संख्या वा प्रतिशत	<ul style="list-style-type: none"> <li>● व्यवस्थित शौचालय भएको अनुमानित घरसंख्या : १८२२५</li> <li>● शौचालय प्रयोग प्रतिशत : ३९.१७ % (राष्ट्रिय औषत ५३ %)</li> <li>● खुल्ला दिसामुक्त गाविस संख्या : ९ वटा (४७ गा.वि.स. मध्ये)</li> </ul>		
खानेपानी सुविधा भएको प्राथमिक विद्यालय	५० प्रतिशत		
सुधारिएको चुलो भएको परिवार संख्या			
<b>बालबालिका, महिला तथा समावेशी क्षेत्र</b>			
बाल विवाहको संख्या	न्युन		
सामाजिक विकृति, विसंगति	न्युन		
सामाजिक सुरक्षा ( जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग, पिछडिएको क्षेत्र तथा लोपुन्मुख जाती)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● भत्ता प्राप्त गर्ने जम्मा संख्या : १८२०३ जना</li> <li>● जेष्ठ नागरिक अन्य संख्या : ३९५९</li> <li>● जेष्ठ दलित संख्या: २२१५</li> <li>● एकल महिला संख्या : ३०६७</li> <li>● विधुवा संख्या: २९४९</li> <li>● पुर्ण अपाङ्ग भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या : ३७३</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● सचेतना कार्यक्रम संचालन</li> <li>● सुचना संकलनमा सामाजिक परिचालक लगायत गा.वि.स. कर्मचारी परिचालन गरिएको</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● परिचय पत्र प्राप्त गर्न सफल भएका</li> <li>● सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि सम्वन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने गरिएको</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● आशिक अपाङ्ग भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या : १९८</li> <li>● लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या : ५</li> <li>● बालबालिका अनुदान प्राप्त गर्ने संख्या : ५४३७</li> </ul>		
<b>जनचेतना तथा गरिवी निवारण</b>			
घरेलु बाल श्रमको अवस्था	न्युन		
बाल क्लवहरूको अवस्था	न्युन	●	
महिला हिंसा	न्युन	<ul style="list-style-type: none"> <li>● महिला हिंसा विरुद्ध तालिम संचालन</li> <li>● लैंगिक विभेद सम्बन्धी अभिमुखिकरण तालिम संचालन</li> <li>● क्षमता अभिवृद्धि तालिम संचालन</li> <li>● महिला, पिछडिएको वर्ग र अपाङ्ग शसक्तिकरण कार्यक्रम .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● महिला सशक्तिकरण तथा लैंगिक विभेदमा कमी आएको</li> <li>● जनचेतनामा वृद्धि भएको</li> <li>● हिंसा न्युनिकरणमा सहयोग पुगेको</li> </ul>
रोजगारीको अवस्था	सीप/क्षमता विकास तथा तालिम सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन		
स्वरोजगारका प्रयासहरू	आय आर्जन तथा स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम संचालन		
गरिवी निवारणका प्रयासहरू	गरिवी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन		
सामाजिक परिचालन	● सवै गा.वि.स.मा सामाजिक		

	परिचालन लागू भएको ● वडा नागरिक मञ्च र वडा नागरिक मञ्च गठन भएका		
वातावरण सुधारका प्रयासहरु	● नदिको वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन गरिएको		
एच.आई.भि र एडस			
विकासमा समान सहभागिता			
<b>सेवाहरूमा पहुँच</b>			
स्थानीय बजार पुग्न लाग्ने समय	१-३ घण्टा सम्म		
कृषि सेवा केन्द्र जान लाग्ने समय	१-३ घण्टा सम्म		
भौगोलिक क्षेत्र, महिला, पिछडिएका तथा सीमान्त वर्गको संख्या, निजहरूले पाएको सेवा तथा दिइएको विशेष अवसरहरू			
<b>संस्थागत क्षमता</b>			
जनशक्ति			
नीति तथा कार्यक्रम	● बार्षिक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको ● आ.व. २०७०।०७१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरिएको		
भौतिक व्यवस्था	● नया ट्रयाक खोल्ने: ४९.७८ कि.मि ● कच्ची तथा ग्रामिण सडक निर्माण: ३१.२९ कि.मि.		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● खानेपानी आयोजना: ३ वटा</li> <li>● भवन निर्माण विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सामुदायिक भवन, गाविस आदि: ४२ वटा</li> <li>● प्रतिक्षालय निर्माण, ग्याविन तार लगायत अन्य: ६१</li> </ul>		
समन्वय र सहकार्यका प्रयासहरू	<ul style="list-style-type: none"> <li>● योजना संचालनमा सं.मा. तथा स्था.वि.म., विषयगत मन्त्रालय, रा.यो.आ., जिल्ला स्थित सरकारी, गैर सरकारी नीजि क्षेत्र लगायत सरोकारवाला निकायहरु संग समन्वय र सहकार्य गर्ने गरिएको</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● विकास निर्माणमा सहजता</li> </ul>
अन्य सामाजिक सम्पादनका क्षेत्रहरू	<ul style="list-style-type: none"> <li>● जिल्लाका ४ वटा गा.वि.स.हरु खुल्ला दिशामुक्त धोषणा संगै खुल्ला दिशामुक्त धोषणा हुने गाविसको संख्या ९ पुगेको । ११ स्थानमा स्वच्छता तथा सरसफाई सम्बन्धी योजना तर्जुमा कार्यशाला गोष्ठी संचालन गरिएको ।</li> <li>● जि.वि.स. :त्राए: मा ६१ अंक ल्याई सफल हुनु । (बिगत वर्ष भन्दा २ अंक बढि प्राप्त)</li> <li>● गाउँ परिषद्, इलाका स्तरीय गोष्ठी हुदै जिल्ला परिषद तोकिएको समय भित्रै सम्पन्न गरिएको ।</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"><li>● जन्म दर्ता: १७०४१ (छोरी: ८६४५, छोरा: ८३९६)</li><li>● मृत्यु दर्ता: ९२९ (महिला: ३२१, पुरुष: ६०८)</li><li>● बसाई सराई दर्ता: ५४१ (आएको: ५२० र गएको: १८५६)</li><li>● विवाह दर्ता : ३३७०</li><li>● सम्बन्ध विच्छेद: १</li></ul>		
--	---	--	--



#### ६. गत वर्षमा भोगेका समस्याहरु

- स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीको रिक्तता रहनु
- जिल्लामा संचालन भएका विकास निर्माण कार्यहरुको सघन अनुगमन हुन नसक्नु ।
- ठेक्का प्रक्रियाबाट संचालित योजनाहरु तोकिएको समय भित्र सम्पन्न हुन नसक्नु ।
- आ.व. को अन्त्यमा मन्त्रालयबाट बजेट अख्तियारी प्राप्त हुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखापरेको ।
- गाविस सचिवको दरवन्दी अनुसार पदपूर्ति हुन नसक्नु ।
- उपभोक्ता समिति गठनमा समस्या ।
- सिमित बजेट असिमित योजना तथा कार्यक्रमको माग ।

#### ७. सुधारको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु तथा सुझाव

- नयाँ श्रोत लगायत आन्तरिक श्रोतको खोजी तथा अध्ययन विश्लेषण गर्नु पर्ने
- निर्माणाधिन तथा अधुरा योजनालाई पुरा गर्नु पर्ने लगायत ठुला योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने
- बेरुजु फछ्यौटका लागि राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धता कायम गरि असुल उपर गर्नु पर्ने
- समयमै योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गर्नु पर्ने ।
- उपभोक्ता समिति गठन अभियानकै रुपमा गर्नु पर्ने र योजना कार्यान्वयन पूर्व उपभोक्ता समितिका मुख्य पदाधिकारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- सवै शाखाहरुमा सफ्टवेयर को व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- जि.वि.स. गतिविधिहरुलाई विभिन्न संचारका माध्यम माफर्त प्रवाह गर्नु पर्ने ।
- अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।
- उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई जिल्ला परिषद् द्वारा पुरस्कृत गर्ने ।
- दैवी प्रकोप सम्बन्धी घटनामा सम्बेदनशिल र प्रतिबद्ध हुनु पर्ने ।
- कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न सघाउ पुचाउने योजनाको छनौट र कार्यान्वय गर्नु पर्ने
- गरिवी न्युनीकरणमा सघाउ पुग्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नु पर्ने
- महिला, दलित, जनजाती, मुश्लीम, पिछडावर्ग, बालबालिका, अशक्त, अपांग, जेष्ठ नागरिक आदिलाई सम्बोधन तथा लाभ पुग्ने योजना तथा कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने
- वातावरण अनुकूलित योजनाको छनौट तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने
- क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरिनुपर्ने ।
- स्थानिय गै.स.स.स. हरु संग समन्वय गरि साभेदारीमा योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने

अनुसूची- ३

(बुदा १०.३ सँग सम्बन्धित)

**महिला तथा बालबालिका कार्यालय**

जिल्ला / न.पा. / गा.वि.स. खलंगा, सल्यान

सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन

१. विषयगत/गैर सरकारी संस्थाको नाम : महिला तथा बालबालिका कार्यालय
२. लक्ष्य : आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र राजनैतिक रूपमा पिछडीएका र अवसर बाट बञ्चित रहेका विपन्न महिला हरुले विकासकोलागि चरणवद्ध रूपमा चेतना जागरण, क्षमता विकास एवं सामाजिक परिचालन गर्दै स्थानिय स्तरमा महिलाहरु सक्ष र आत्मनिर्भर सामुदायिक संस्थाहरुको विकास तथा प्रर्वदन गर्ने र यसका लागी सहकार्यको अवधारणलाई समेत प्राथमिकता दिने ।
३. मुख्य उद्देश्य (बुंदागत रूपमा लेख्ने)
  - क. महिला सशक्तिकरण गरी लैङ्गिक मुल प्रवाहिकरण गर्ने गराउने ।
  - ख. सामाजिक कुरीती, चेलीबेटी बचविखन, देहव्यपार घरेलु हिंसा लगायतका महिला विरुद्धका अपराध नियन्त्रणको लागि पुरुष वर्गाको समेत सहभागितामा सामाजिक जागरण बढाउने ।
  - ग. श्रोत साधन र रोजगारका अवशरमा महिला वर्गाको पहुँच तथा सामानुपातिक नियन्त्रण स्थापनाको लागि पहल तथा समन्वय गर्ने

४. गत आर्थिक वर्षमा संचालित विकास योजना तथा कार्यक्रमको विवरण

संचालित कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	कैफियत
समुह, समिती र संस्था गठन		महिला सशक्तिकरण	
सिप विकास तालिम		आयआर्जनतिर उन्मुख (महिला, किशोरी)	
किशोरीहरुलाई जिवनोपयोगी तालिम		किशोरावस्थामा आउने जोखिमप्रति सजग	
लैङ्गिक हिंसा निवारणको लागि महिला संस्थाको एकिकृत विकास कार्यक्रम			

५. सरोकारपक्षको चाहना तथा लक्षित वर्गलाई सेवा तथा सुविधा दिन बिगत एक वर्षमा गरिएका मुख्य मुख्य नीतिगत व्यवस्था तथा प्रकृयागत सुधारहरु (बुंदागत रूपमा लेख्ने) :

क. चेतनामुलक कार्यक्रम

६. सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता :

सामाजिक जिम्मेवारीको क्षेत्र	सूचक सहितको कामको विवरण


७. आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा भोगेका समस्याहरू (बुंदागत रूपमा लेख्ने) :

- क. कार्यक्रम संचालन गर्दा तालिममा भत्ताको व्यवस्था नहुदा सहभागिहरूले कुरा बुझ्न तिर त्यति ध्यान नदिनु ।
- ख. भौगोलिक विकटताको कारण र कर्मचारी संख्या न्युन भएको कारण एकलै कार्यक्षेत्रमा जान कठिनाई ।

८. भावी कार्यक्रम संचालनको लागि चाल्नुपर्ने कदमहरू तथा सुझावहरू (बुंदागत रूपमा लेख्ने)

- क. महिला विकास कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी गराई उत्प्रेरण जगाउने र कार्यक्रममा सहभागी बनाउने ।
- ख. कर्मचारीहरूको दरवन्दी बढाउनु पर्ने ।

### ७. सामाजिक परीक्षणबाट देखिएका सबल पक्षहरू

- आ.व. २०७०/०७१ मा विनियोजत गरिएको कुल बजेट मध्ये ९३.९५ प्रतिशत आर्थिक प्रगति गर्न सफल ।
- ९ वटा गा.वि.स.हरू खुल्ला दिशामुक्त (ODF) घोषणा भएका
- सबै गा.वि.स.मा सामाजिक परिचालन कार्यक्रम लागू भएको
- सं.मा.तथा स्था. वि.म. र राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शन तथा बजेट सिमाको पालना गर्ने गरेको ।
- राजनैतिक सहमतिलाई प्रमुख आधार मानि कार्यक्रम संचालन भएको
- महिला, दलित , आदिवासी जनजाती, मधेशी, मुशलीम, पिछडावर्ग, वालवालिका, अशक्त, अपांग, जेष्ठ नागरिक आदिलाई छुने खालका योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने गरिएको

### ८. सामाजिक परीक्षणबाट देखिएका चुनौती वा कमिकमजोरीहरू

- जिल्लाले लिएको नीति तथा रणनीति अनुसार योजना संचालन तथा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन भने योजना कार्यक्रम संचालन गर्दा नीति तथा रणनीति लगायत विषयगत निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने खालको नरहेको ।
- परिषदबाट स्विकृत भएका योजना तथा कार्यक्रम क्षेत्रगत, शिर्षकगत रुपमा संचालन तथा कार्यान्वयन हुन नसक्नु (वालवालिका तथा महिला सशक्तिकरण लगायत अन्य जातजाती, वर्ग ,लिंग आदिका लागि छुट्याईएको बजेट पुर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको)
- टुके योजना सङ्ख्या धेरै रहेकाले कार्यान्वयन गरे पनि प्रतिफल राम्रो हुन नसक्नु
- उपभोक्ता समितिले प्रचलित ऐन, कानून बमोजिम जनश्रमदान नगर्नु लगायत जनसहभागिता न्यून रहेको ।
- आवधिक योजना तर्जुमा नभएको
- आन्तरिक आयश्रोत बृद्धि सम्बन्धि निर्देशिका लगायत अध्ययन नभएको
- साक्षरता र स्वास्थ्य पहुँच बढाउने खालका शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्रित कार्यक्रम तथा योजना संचालन अति न्यून रहेको
- वालमैत्री स्थानिय शासन सम्बन्धि गतिविधि संचालन हुन नसकेको
- वातावरणमैत्री स्थानिय शासन सम्बन्धि गतिविधि संचालन हुन नसकेको
- सुचना प्रविधि तथा पुर्वाधारको कमी
- प्रभावकारी अनुगमनको कमी

## ९. सामाजिक जिम्मेवारी पुरागर्न स्थानिय निकायले चाल्नुपर्ने कदम वा सुभावहरू

- आगामी वर्षहरूमा जिल्ला परिषद गर्नु पूर्व जिल्लाको नीति तथा रणनीति तय गर्दा परिषद पूर्व व्यापक छलफल गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट हुनु पर्ने ।
- जिल्लाको वार्षिक योजना तथा नीतिहरू लगायत योजना र कार्यक्रम तयार गर्दा जिल्लाको आवाधिक योजना, जिल्ला सडक गुरुयोजना, वालमैत्री स्थानिय शासन, वातावरणमैत्री स्थानिय शासन कार्यान्वयन लगायत विषयगत योजनाले निर्देशित गरेका उद्देश्यहरूलाई ध्यान दिदै योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने ।
- जिल्लाको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट आर्थिक वर्षको शुरुमै विभिन्न संचारमा माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने र सरोकारवालाहरूबीच जानकारी गराउनु पर्ने ।
- जिल्ला विकास समिति समग्र जिल्लाको समन्वयकारी संस्था भएकाले अन्य विषयगत कार्यालय तथा गै.स.स.को कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन लगायत कार्यक्रमको दोहोरोपना हटाउनका लागि सयूक्त कार्यदलको गठन गर्नु पर्ने ।
- वित्तिय जोखिम न्यूनीकरण लगायत विद्युतीय लेखा प्रणालीको कार्यान्वयन तथा अद्यावधिक गर्नु पर्ने
- समग्र जिल्लाको विकासलाई अगाडी बढाउनका लागि जिल्ला स्थित राजनीतिक दल, पेशागत संघसंगठन, गैर सरकारी संघसंस्था, नीजि क्षेत्र आदि समेतको सञ्जाल तयार गरी साभ्का रणनीति बनाउनु पर्ने ।
- जिल्ला शिक्षा कार्यालय, स्थानीय निकाय, विषयगत कार्यालयहरू र गैर सरकारी संस्था समेतको पहलमा शिक्षाको पहुँच नपुगेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउनका लागि विशेष कार्यक्रम तय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
- वालमैत्री स्थानिय शासन, राष्ट्रिय रणनीति अनुसार वाल विकास, वाल संरक्षण, वाल सहभागिता आदिका क्षेत्रमा रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
- जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा विस्तारको अवस्था न्यून, जनशक्तिको अभाव रहेकाले सम्वन्धित क्षेत्रमा कार्यरत विकास साभ्केदार संस्थाहरू, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र नीजि क्षेत्र संग समेत सहकार्य गरि एकिकृत योजना निर्माण गरेर जिल्लाका सबै गा.वि.स. तथा नगरपालिकामा सेवा सुविधाको पहुँचमा विस्तार लगायत सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
- वातावरणमैत्री स्थानिय शासन निर्देशिकाको पालना गर्दै पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू वातावरण मैत्री हुनु पर्ने लगायत ढुङ्गा गिटी,वालुवाको जथाभावी उत्खननलाई व्यवस्थापन गरी वातावरण मैत्री ढुङ्गाबाट योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

- योजना सम्झौता गरी फरफारक नगर्ने, पेशकी, बेरुजु र बाँकी रहेका व्यक्ति, संस्थासंग नया योजना तथा कार्यक्रमका लागि सम्झौता नगर्ने र बेरुजु घटाउनका लागि शुन्य बेरुजु को रणनीति अवलम्बन गर्ने
- स्वच्छ खानेपानी वितरण तथा लाईन विस्तारका लागि जिल्लाको भुगोललाई आधारमानी श्रोतको खोजि, आयोजनाको निर्माण लगायत वितरण गर्नुपर्ने
- समग्र कृषि क्षेत्रको विकासलाई सम्बोधन गर्नका लागि विषयगत कार्यालय, सरोकार निकाय, नीजि क्षेत्र, गैसस आदि सबैको एउटै साभ्का अवधारणा र रणनीति निर्माण गरि योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने

सामाजिक परीक्षकको नाम : नरेन्द्र विक्रम के.सी

दस्तखत :

सामाजिक परीक्षकको नाम : उमेश गिरी

दस्तखत :

संस्थाको नाम : स्कोलर नेपाल प्रा.लि., काठमाण्डौ

संस्थाको छाप :

मिति: २०७१/०७/३०

## सामाजिक परीक्षणमा सहभागीहरूको प्रतिक्रिया तथा सुझावका लागि प्रश्नावली :

- स्थानीय निकायले गरेका नीतिगत निर्णय तथा प्रक्रियागत सुधारले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
- स्थानीय निकायले गरेका विकास योजनाहरूमा जनसहभागिताको स्थिति कस्तो रहेको छ ?
- स्थानीय निकायले समयमा सेवा सुविधा दिन र सेवा दिन नसकेको अवस्थामा जनताले भोग्नु परेका समस्याहरू ?
- स्थानीय निकायको तर्फबाट पेश गरेको विवरण प्रतिको विश्वसनीयता कस्तो छ ?
- बालबालिका, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, गरिब, जेष्ठ नागरिक, तथा पिछडिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन गरेका प्रयासहरूको प्रभावकारिता कस्तो छ ?
- स्थानीय निकायले दिएको सेवाको गुणस्तर, दस्तुर, सेवा दिन लगाएको समय र कार्य सम्पादनको स्तर कस्तो छ ?
- सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्न स्थानीय निकायको वर्तमान कार्य तथा कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन प्राप्त सुझावहरू के के हुन सक्छन ???

सामाजिक प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुको उपस्थिती लगायत माइन्युटिड प्रतिलिपी



स्थानीय निकाय सामाजिक परीक्षण कार्यविधि, २०६७ को बुदा १०.३ र ११ अनुसुची २, ३ र ४ अनुसार

सामाजिक परीक्षणका लागि पत्राचार गरिएका सरोकारवाला हरुको पत्रको प्रतिलिपी